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Resumen 
En Nicaragua se ha venido desarrollado implantación TIC municipal sin una guía que permita medir el 
efecto real que esta tiene tanto para los usuarios internos como para los beneficiados directos, el 
ciudadano. 
Una de las formas más eficiente de implantación de TIC municipal, es a través de la búsqueda de 
problemas en los procesos municipales estratégicos que sean susceptibles de modificación o mejora a 
través de utilizar TIC. Con el objetivo de colaborar con el proceso de modernización que viene 
desarrollando el estado de Nicaragua y que permita realizar las adecuaciones necesarias, tanto en la 
estructura institucional de la municipalidad, como en la manera en que estas instituciones “hacen las 
cosas”, para aumentar la eficacia y eficiencia en sus funciones, de modo que se sirva mejor a la 
ciudadanía. 
Este trabajo de tesis se propone una guía metodología para la implantación de proyectos de TIC municipal 
en Nicaragua, a través de la sistematización de sus procesos. Se pretende establecer las mejores prácticas 
del proceso y plantear el modelo como un modelo válido de implantación TIC en Nicaragua. 
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1. Introducción: 
Las alcaldías municipales de Nicaragua, están implantando Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) desde los años 90’s sin una metodología que les permita determinar 
si lo hacen correctamente, bajo normas o estándares internacionalmente aceptados, a altos 
costos y sin planificación, contra necesidades específicas. Lo anterior causa un mal 
dimensionamiento de la inversión en equipos de cómputo y comunicaciones, programas y 
recursos humanos. Para facilitar, sistematizar, estandarizar y adecuar la implantación de TIC 
en las alcaldías, se propone el desarrollo de una metodología que impulse los procesos de 
implantación que conlleven a la modernización y la mejora continua del Estado. Esta guía 
deberá estar en armonía con las leyes y normas emitidas por el estado a la fecha y deberá 
permitir la agilización de las gestiones municipales que realizan los ciudadanos a través de 
procesos informáticos más eficientes y lograr de forma paralela un aumento en la eficacia del 
control financiero de las municipalidades. Esta metodología será un primer paso para el 
ordenamiento de las TIC en las municipalidades de Nicaragua, que abra el camino para la 
implementación de gobierno electrónico. 
Desde los años 90´s del siglo 20, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
se dio a la tarea de establecer la Informática Municipal basados en sus propios conceptos de 
recolectores de información estadística para establecer sus indicadores municipales. Su 
principal tarea fue la desarrollar programas para el control de la contabilidad, el registro de 
los contribuyentes y de la propiedad. Pero no establecieron políticas de implantación de TIC 
y mucho menos pensaron en la informática municipal como un eje esencial del desarrollo 
local. 
En 2005 la cooperación finlandesa como un proceso de continuidad del apoyo brindado a los 
16 municipios de los departamentos de Boaco y Chontales y 4 municipios de la RAAS y la 
autoridades municipales del período 2001 al 2004 y 2005 al 2008, proponen el desarrollo de 
un proyecto de implantación TIC. 
Para realizar esta implantación se desarrolló un proceso que incluyo en forma integral la 
conectividad, infraestructura, sistemas, portales y capacitación del recurso humano. 
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Este Programa estableció las base para la discusión de cómo debe implantarse la TIC 
municipal para que esté en concierto con la implantación de TIC del Gobierno Nacional. 
Durante el proceso de implantación se generaron una serie de discusiones que llevaron en 
octubre y noviembre de 2008 a promover dos seminarios taller a través de GOBeNIC para 
tratar de unificar los criterios de implantación para las TIC municipales pero no se logró 
acuerdo. 
En este proyecto de la Embajada de Finlandia y los gobiernos municipales, los actores 
principales fueron, los alcaldes municipales antes mencionados, funcionarios municipales y 
el equipo de especialistas TIC, junto con los delegados del INIFOM, MIREX, TELCOR, 
DGTEC del MHCP, las asociaciones municipales de la región y las universidades con 
presencia en la región, integrados en el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN).  
El Programa TIC Municipal fue dividido en tres componentes: 
1) TIC en Alcaldías: Exclusivamente técnico y subdivido en: 
a) Conectividad e Infraestructura Informática 
b) Sistemas 
c) Portales Municipales 
2) Comunicación: Para realizar la labor de sensibilización social e institucional. 
3) Fortalecimiento Institucional: Para mejorar ciertas áreas de la institución que 
coordine las actividades del Programa. 
A pesar de que dicho programa tuvo un éxito aceptable, no se estableció una metodología o 
procedimiento aceptado o acordado para implantar TIC en las municipalidades del país. Lo 
que continúa provocando que cada institución o donante extranjero implante TIC de la forma 
que mejor le parezca. 
Por otro lado y en forma complementaria TELCOR Ente Regulador a través de la Unidad 
Coordinadora de Proyecto (UCP) inició en 2007 un programa de expansión de las 
telecomunicaciones rurales. Llevando nueva infraestructura de telefonía móvil e Internet a 
103 municipios de Nicaragua, que anteriormente no tenían. Al mismo tiempo, implementó 
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Telecentros, con servicios de acceso Internet públicos en igual número de municipios. Lo 
que facilita la implementación de TIC municipal en la región de los municipios de Boaco, 
Chontales y cuatro de la RAAS. 
Las municipalidades del gobierno de Nicaragua, han estado requiriendo y realizando 
implantación de TIC para modernizar los servicios y mejorar la eficiencia en la atención al 
ciudadano y en el control financiero, para establecer la comunicación con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) con el objetivo de enviar la información de desempeño 
financiero que le permita obtener la transferencia municipal o con INIFOM para enviar 
información estadísticas o de desempeño de proyectos, con INETER para ver lo referente al 
catastro, etc. Está se ha estado haciendo sin ninguna planificación estratégica, ni una guía o 
legislación nacional que permita la implantación a través de procedimientos estándares 
mundialmente aceptados. Por ello se hace necesario establecer una metodología de 
sistematización de la implantación de estos proyectos TIC que lleven verdaderamente a 
mejoras continuas en la atención al ciudadano y el control interno de las finanzas; a mejorar 
la comunicación con la ciudadanía y con las instituciones del gobierno central; y que al 
mismo tiempo cumplan con los requerimientos técnicos para la interoperabilidad con el 
gobierno central. 
El proceso de modernización del estado con las TIC, tiene como objetivo realizar las 
adecuaciones necesarias, tanto en la estructura institucional de la municipalidad, como en la 
manera en que estas instituciones “hacen las cosas”, para aumentar la eficacia y eficiencia en 
sus funciones, de modo que se sirva mejor a la ciudadanía. 
Este trabajo de tesis propone desarrollar una metodología para la implantación de proyectos 
de TIC municipal en Nicaragua, a través de la sistematización de sus procesos. Se pretende 
establecer las mejores prácticas del proceso y plantear el modelo como un modelo válido de 
implantación TIC en Nicaragua. 
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2. Objetivos: 
A. Objetivo General: 
Desarrollar una guía metodología para la implantación de TIC en las alcaldías de los 
municipios de Nicaragua, que permita la estandarización de los procesos y guíe a las 
autoridades municipales en la inversión en equipos, programas y capacitación de recursos 
humanos que debe estar incluida en el presupuesto municipal y de acuerdo a los requisitos 
de los sistemas desarrollados por INIFOM, logrando de esta forma disminución en los costos 
y una adecuación que permita y colabore con la implementación de gobierno electrónico. 
B. Objetivos Específicos: 
1) Establecer el marco legal actual de Nicaragua para la implantación TIC municipal. 
2) Evaluar los programas y proyectos de implantación de TIC Municipal a la fecha. 
3) Desarrollar la guía metodológica de la implantación de TIC municipal. 
3. Justificación: 
Los gobiernos municipales de Nicaragua, han estado requiriendo la implementación de TIC, 
la cual se ha estado haciendo sin planificación de largo plazo, se hace necesario establecer 
una guía sistemática para la implementación de proyectos TIC que lleven como consecuencia 
la mejora de la atención del ciudadano y el control interno de las finanzas, así como a mejorar 
la comunicación con la ciudadanía y con las instituciones del gobierno central. 
Este proceso de modernización del estado tiene como objetivo central realizar las 
adecuaciones necesarias, a nivel de la estructura institucional municipal, como de la manera 
en que estas instituciones “hacen las cosas”, para aumentar la eficacia y eficiencia en sus 
funciones, de modo que se logre servir mejor a la ciudadanía. 
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4. Marco Teórico: 
El desarrollo de una guía metodológica para la implementación TIC está basado en tres 
aspectos fundamentales: a) el concepto de gobierno electrónico, b) la implementación de 
tecnologías TIC y c) la estructura de una guía metodológica 
A. Gobierno Electrónico: 
El concepto de Gobierno Electrónico no se refiere sólo a la introducción de nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, sino también a su uso en el desarrollo de un 
buen gobierno, reconociendo en ellas un recurso fundamental para lograr dicho propósito. 
El Gobierno Electrónico y su desarrollo constituyen una parte esencial del avance integral 
del país. La incorporación de TIC en el Estado resulta importante porque: 
• Ayuda al desarrollo del país, al facilitar las relaciones de los ciudadanos con el 
Estado. 
• Estimula la adopción de éstas en el sector privado. 
• Favorece la participación e información de los ciudadanos, fomentando de este modo 
la democracia. 
Éste debe tener tres ámbitos de acción para avanzar en estas materias: 
1. Atención al Ciudadano: Considera el establecimiento de nuevas formas de relación 
gobierno-ciudadano, que permitan al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, 
eficaz y con independencia del espacio físico.  
2. Buen Gobierno (Gestión Interna): Busca el establecimiento en la Administración 
Pública de nuevas formas y procesos internos que permitan la integración de los sistemas 
de los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna de los mismos. 
3. Desarrollo de la Democracia: Supone la creación de mecanismos que, usando las TIC, 
permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos 
espacios y formas de participación. 
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B. Implementación de TIC: 
Los elementos que deberán ser considerados son: 
1. Hardware: El equipamiento físico necesario para implementar una solución. (PC, 
servidores, estaciones de trabajo, mainframes y una amplia gama de dispositivos 
periféricos como impresoras y accesorios). Además de la infraestructura requerida para 
la implementación, como data center, cableado, equipos de respaldo de energía (UPS y 
electrógenos). 
2. Software: Los programas que permiten el funcionamiento del hardware y las 
herramientas que permiten dar servicios ágiles. 
a) Sistema operativo: El software de base que funciona sobre los computadores/ 
servidores. 
b) Servidor(es) de aplicación/ Web: Se refiere al software específico que implementa 
la operación de una solución tecnológica particular para la publicación de servicios. 
c) Base de datos: Forma de almacenamiento electrónica de datos. 
d) Lenguaje de programación: para el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. 
3. Conectividad: Equipos y materiales necesarios para implementar la comunicación 
interna y externa de una institución que una vez integrados establecen redes de 
computadoras. Dispositivos de comunicación tales como módem, switch, enrutadores, 
equipos de voz, imágenes y videos tales como fax, teléfono, sistemas de videoconferencia 
y el enlace que las une. 
C. Guía Metodológica: 
Como género literario, se entiende una Guía como el “Tratado en que se dan directrices o 
consejos sobre determinadas materias”. 
Metodología hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica o en 
una exposición doctrinal. 
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Por tanto una Guía Metodológica describe el desarrollo de los requisitos técnicos de cada una 
de las etapas que componen un sistema y contiene pautas orientadoras para la realización de 
una actividad específica. 
Los criterios previstos en una, se podrán aplicar de modo flexible y proporcionados, 
adecuando sus previsiones a cada proyecto concreto y atendiendo a la trascendencia del 
impacto provocado en el cumplimiento de los objetivos. Por tanto no es una norma, sino un 
documento en el que se recogen, con la mayor extensión posible, todos aquellos aspectos que 
pueden observarse para la realización de un proceso. No tiene carácter dispositivo, sino que 
es un instrumento metodológico 
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5. Metodología de la Investigación: 
1) Revisión histórica de la implementación de sistemas de información municipales de 
parte de INIFOM. 
2) Análisis de la experiencia de implantación del Programa TIC Municipal. 
3) Revisión y análisis de la documentación de implantación del Programa TIC Municipal. 
4) Revisión y análisis de la documentación de propuestas no natas de proyectos de 
implementación TIC o de sistemas de información.  
5) Revisión y análisis las Leyes de Nicaragua concernientes a la municipalidad, el gobierno 
y la informatización, se desarrollar el análisis de la experiencia de implementación 
gobierno electrónico y de TIC en gobierno del Programa TIC Municipal; se va a 
investigar la estructura organizativa y las leyes municipales, en cuanto a funcionamiento 
y controles internos, servicios a los ciudadanos y recolección de impuestos. Haciendo 
entrevistas a especialistas de TIC del gobierno nacional en diferentes instancias. 
6) Organización y diseño de la Guía metodológica 
a) Etapa de Diagnóstico: Se determina la necesidad de mejorar los servicios 
municipales a la población y se verifica si es necesaria la infraestructura TIC para 
lograrlo. Se determina las condiciones TIC actuales y se justifican. 
b) Etapa de Planificación: Se determinan las necesidades TIC de acuerdo a los 
sistemas de información propuestos y se dimensionan los equipos de puestos de 
trabajo, los servidores y los equipos de comunicación. 
c) Etapa de Implementación: Se debe controlar el cumplimiento del plan, 
realizando controles sistemáticos del avance y documentar los productos finales 
con manuales de uso, capacitar y a los usuarios. 
d) Etapa de Evaluación: determinar si Se lograron los objetivos y resultados 
planificados. La programación propuesta fue adecuada. Se provocaron 
consecuencias imprevistas. Los resultados del proyecto pueden mantenerse en el 
futuro, y qué condiciones deben darse para ello 
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6. Análisis histórico, del Programa TIC Municipal y de la 
Legislación vigente de la implementación de TIC municipal 
Antes del Programa TIC Municipal no se había propuesto una metodología de implantación 
TIC que pretendiera definir la TIC municipal en Nicaragua.  
INIFOM había estado incidiendo en la informática municipal desde finales de los años 90´s 
del siglo XX, a través de varios programas y sistemas de información en varias alcaldías, 
tales como el SISCO (Sistema Contable) y el SISREC (Sistema de Recaudaciones) que 
fueron mejorados en el SIAFM (Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal), 
SIF (Sistema de Fierros), SISCAT (Sistema de Catastro Municipal) desarrollados 
inicialmente en Visual FoxPro con diferentes tipos de bases de datos, sobre todo Access y 
FoxPro, pero últimamente con Java y .Net y bases de datos Oracle y SQL Server 
 El Programa TIC Municipal surgió como una necesidad de implantación de TIC de los 
alcaldes electos del período 2001 al 20041 en los municipios de la Boaco, Chontales y 4 
municipios de la RAAS conocidos como Zelaya Central pero se desarrolló con los alcaldes 
electos de los períodos 2005 al 2008 y 2009 al 2012. En su momento estos alcaldes solicitaron 
a la cooperación finlandesa que los respaldara promoviendo un programa de implantación 
TIC que le permitiera tener una informática municipal sólida, con acceso a Internet (en ese 
momento no existía acceso generalizado en la región), página web municipal, sistemas de 
información municipales y personal capacitado. 
Entre los resultados obtenidos del Programa TIC se encuentran los siguientes: 
o Se lograron implementar 28 portales municipales utilizando el CMS Plone. 18 
Municipios de los departamentos de Boaco, Chontales, a excepción de los municipios de 
Boaco y Juigalpa; los cuatro municipios de Zelaya Central; las tres asociaciones 
municipales departamentales; e incluyó municipios de otros departamentos como 
Chinandega, San Juan de Río Coco, Telpaneca y Palacagüina en Madriz, Granada, 
                                                 
1 Ver documento ProDoc TIC Municipal diciembre 2005. 
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Managua, Nagarote, la mayoría de los municipios de Masaya, exceptuando Masaya y 
Rivas y Altagracia en Rivas. Y se acarició la idea de formar una empresa municipalista 
de desarrollo de portales web y software de sistemas de información para dar continuidad 
a estos componentes. Se capacitó al personal municipal para que actualice los contenidos 
de dichos portales. El costo de la inscripción de los dominios en los portales en el NIC.NI 
fue asumida por el Programa por tres años. El hospedaje de los portales se hizo en unos 
servidores del Programa que fueron colocados en AIN sin costos. 
o Se desarrollaron dos sistemas el de gestión municipal, el sistema Openbravo (Open 
Source) modificado para cumplir los requerimientos de las municipalidades y el sistema 
de Fierros (para marcado del ganado), la modificación del Sistema de Fierros desarrollado 
anteriormente por INIFOM para adecuarlo a las necesidades del momento y actualizar la 
plataforma de desarrollo y la base de datos. El sistema de Gestión Municipal, se 
implementó en más de 12 alcaldía y el Sistema de Fierros se implantó en 12 alcaldías que 
quedaron funcionando. Se capacitó a todo el personal administrativo y contable para 
utilizar ambos sistemas. Y se capacitó a los Técnicos Informáticos Municipales (TIM) 
para darle soporte a ambos sistemas. 
o Se logró implementar la conectividad e Infraestructura TIC en las 20 Alcaldías del 
Programa con acceso a Internet en con anchos de banda que van de 512 Kbps hasta 2 
Mbps. Se instaló y configuró el Centro de Cómputo Municipal, que cuenta con los 
equipos siguientes: 
• Gabinete con rodos, llaves, dos bandejas, un organizador de cables y un toma 
corriente múltiple 
• Una UPS de 1,500 watts para respaldo eléctrico 
• Un servidor de archivos y aplicaciones 
• Un servidor de control de acceso de los usuarios a Internet 
• Un servidor NAS de respaldo de datos 
• Un switch de Gigabit 
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• Un cortafuegos 
• Un enrutador 
• Uno a cinco puntos de acceso inalámbricos (WAP) 
• Un juego de monitor, teclado y ratón 
• Un Switch KVM 
o Se capacitó a 24 TIM en seis temas que le ayudan a administran la TIC municipal en 
forma eficiente: 
• Instalación de Programas de Sistemas Operativos de PC y Servidores y de fuentes 
abiertas 
• Instalación y Configuración de los equipos del Centro de Cómputo Municipal 
• Mantenimiento y Reparación de PC: IT Essential 
• Administración de Redes con Servidores Windows 2008 
• Administración de Redes Cisco 
• Administración de Redes con Servidores Linux y SQUID 
o Se capacitaron a más de 400 usuarios para utilizar el OpenOffice 
o Se realizó el proyecto Conectividad y Telefonía IP en el MINSA a través del convenio 
con FITEL, que cuenta con el establecimiento del centro nacional de conectividad, la 
conectividad de los SILAIS, Centros de Salud y hospitales. Esto se implementó en: 
• Las oficinas del MINSA Central “Dra. Concepción Palacios”. 
• Los centros de salud de los municipios de Managua conectados al SILAIS Managua 
• El SILAIS Managua 
• Los SILAIS de Boaco y Chontales 
• Los Centros de Salud de Boaco, Chontales, algunos municipios de la RAAS y Río 
San Juan. 
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o Se trasladó la experiencia del Programa TIC al Programa de Gobernabilidad local de 
USAID y a UCP y FITEL de TELCOR. 
Como consecuencia del Programa TIC Municipal quedó abierta la posibilidad de: 
• Emprender un proyecto de TIC Municipal y Regional en las dos regiones de la costa 
Caribe a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de TELCOR. 
• La adopción a nivel nacional del Sistema de Fierros y por la PN y MAGFOR para 
control del movimiento y transporte del hato ganadero y las estadísticas. 
• Establecer un programa universitario para preparar en forma de postgrado o maestría a 
los TIM en su momento se establecieron conversaciones con la UNAN y UNI. 
Entre las conclusiones extraídas de la experiencia del programa TIC Municipal se 
encuentran las siguientes: 
• Establecer una entidad que desarrolle los sistemas de información municipales, preste 
servicios de soporte TIC y colabore con las alcaldías en la preparación de los ingenieros 
informáticos que se contraten como Técnicos Informáticos Municipales (TIM), en la 
opinión de los técnicos del proyecto esa entidad debería estar como parte de la 
estructura de INIFOM en forma de Dirección de Desarrollo TIC adscrita directamente 
al Presidente Ejecutivo de la institución. 
• Que esta Dirección de Desarrollo TIC se encargue de las relaciones interinstitucionales 
que necesitan para el desarrollo de aplicaciones municipal. 
• Las alcaldías por ley2 deben crear su presupuesto y toda inversión de TIC debe estar 
contemplada en dicho presupuesto. 
Las leyes municipales o que inciden a los municipios, vigentes a la fecha de la presente tesis 
son las siguientes: 
o Ley No 40 Ley de Municipios 17 de agosto de 1988 
o Ley No 261 Reformas a la Ley de Municipios del 22 de agosto de 1997 
                                                 
2 Ley No 40 Le de Municipios y sus reformas 
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o Ley No 792 Reformas a la Ley de Municipios del 31 de mayo de 2012 
o Ley No 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo del 20 de abril de 2006 
o Ley No 621 Ley de Acceso a la Información Pública del 16 de mayo de 2006 
o Ley No 376 Ley de Régimen Presupuestario Municipal del 04 de Abril del 2001 
o Ley No 444 Ley que Reforma la Ley 376 del 20 de diciembre de 2002 
o Ley No 466 Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua 
o Ley No 550 Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario del 28 
de Julio del año 2005 
o Ley No 622 Ley de Contrataciones Municipales 
o Ley No 502 Ley de Carrera Administrativa Municipal 
o Ley No 509 Ley General de Catastro Nacional 
o Ley No 466 Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua 
o Ley No 452 Ley Solvencia Municipal 
o Y sus reglamentos 
Aunque varias de estas leyes fueron creadas recientemente, no hacen mención de la necesidad 
de implantación TIC, ni la promueven, ni la toman en cuenta. Pero intrínsecamente se puede 
ver la necesidad de las TIC en prestar servicios eficientes a la población los procesos de 
recaudación, emisión de permisos de distintos tipos, emisión de informes de desempeño 
fiscal para las trasferencias municipales, información oportuna para el acceso a la 
información pública, entre otros. 
Entiendo que esto viene del concepto que las TIC son obviamente necesarias y cada alcaldía 
debe dimensionarla de acuerdo a sus necesidades y posibilidades; y de la falta de una 
estrategia nacional ni de gobierno en TIC. 
Para poder establecer una política de implantación de TIC en las municipalidades de 
Nicaragua se hace necesario lo siguiente: 
 Crear en INIFOM la Dirección de Soporte TIC que sean capaz de producir sistemas, 
lineamientos, guías, capacitaciones y soporte que produzcan un impacto significativo 
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en la gestión interna municipal. Pero si no se pudiera crear ésta se debería empoderar 
a la Oficina de Informática para que pueda desarrollar el Soporte TIC. 
 Capacitar a las alcaldías en la preparación del Plan Estratégico TIC Municipal 
tomando en cuenta la planificación municipal en la que se verifican los procesos que 
requieren de ser mejorados significativamente a través de la incorporación de TIC. 
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7. Guía de Implantación de TIC Municipal 
A. INTRODUCCIÓN 
Es importante conocer las premisas necesarias para llevar a cabo el desarrollo adecuado y 
exitoso de la Implantación de TIC Municipal, para lo cual es preciso contar con lo siguiente: 
 Un especialista de implantación TIC de INIFOM que puede guiar el proceso. 
 La autorización de las autoridades municipales para incluir en la planificación 
municipal la implantación de TIC, en la que se indican los procesos que requieren de 
ser mejorados significativamente a través de la incorporación de TIC. 
 La inclusión del proceso de la implantación TIC en la planificación presupuestaria 
municipal. 
 La normativa técnica que instruya las disposiciones tendientes a estandarizar el 
desarrollo del Gobierno Electrónico municipal con el Gobierno Electrónico nacional. 
 Tomar en cuenta los requerimientos de los sistemas que tienen actualmente 
desarrollado INIFOM y que puedan ser utilizados por las alcaldías 
Implantación TIC orientaciones básicas 
La idea central de esta guía, es la de regir la implantación de TIC municipal que surja como 
necesidad del análisis estratégico, con el objeto de favorecer mejoras en la gestión municipal, 
entregar una mejor atención ciudadana y/o el fortalecimiento del proceso democrático. Uno 
de los lineamientos que se debe impulsar es apropiación del desarrollo de proyectos TIC que 
necesiten de interoperabilidad con las instituciones de Gobierno Nacional con las cuales 
tienen relación cercana las municipalidades de Nicaragua, tales como INIFOM, MHCP, CSE, 
MAGFOR, PN, INETER, entre otros. 
Para desarrollar una buena implantación TIC municipal es necesario seguir la siguiente 
secuencia: 
• Analizar en el plan estratégico municipal los procesos susceptibles de mejoramiento 
para mejorar la atención ciudadana y la administración municipal. 
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• Proponer modificaciones orientadas a mejorar la gestión, definiendo el impacto 
deseado. 
• Presentar herramientas tecnológicas viables para implementar la solución planteada. 
Con la idea de evitar la implantación centrada en tecnología, en los que no se precisa 
claramente la razón del cambio ni el impacto a producir, originando interrogantes de fondo, 
tales como: 
• ¿Para qué se realizan estas modificaciones? 
• ¿Qué se está pidiendo? 
• ¿Cuál es su importancia? 
• ¿Cuál es el impacto esperado? 
Es importante presentar los proyectos considerando los aspectos mencionados, de modo que: 
• Quede claramente establecido el sentido y relevancia de las iniciativas priorizadas. 
• Se presente y se valore correctamente la tecnología, como una herramienta y un 
medio, y no como un fin en sí misma. 
• Se permita una mejor comprensión y apoyo por parte del gobierno municipal, ya que 
está demostrado que esto facilitará el cumplimiento de los objetivos estratégicos y, 
por otra parte, mejorará la gestión interna. 
• Se facilite la asignación presupuestaria para su implementación, debido a que se 
reconoce el impacto potencial de la iniciativa propuesta, producto de su adecuada 
fundamentación. 
• Se facilite la asignación presupuestaria para su implementación, debido a que se 
reconoce el impacto potencial de la iniciativa propuesta, producto de su adecuada 
fundamentación. 
También es importante tener presente la realidad institucional y otros elementos 
relacionados, como: infraestructura, normativa y leyes vigentes, recursos humanos y 
capacidad para enfrentar cambios. 
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Involucrados en el proceso 
No es suficiente responsabilizar sólo al encargado del proyecto o al informático municipal 
del cumplimiento de este proceso, se necesita el aporte y trabajo de todos los funcionarios 
involucrados en la toma de decisión y usuarios del mismo, agrupados en un equipo 
multidisciplinario para desarrollar adecuadamente estos proyectos TIC de interés 
institucional. Se sugiere que estén presentes: 
1) Autoridades municipales: Dada la magnitud y relevancia de la tarea, se requiere de 
la participación activa de las autoridades municipales, ya sea para entregar las 
orientaciones básicas, como para tomar las decisiones que influirán en el modo de 
operar del servicio público. Adicionalmente, es importante contar con un fuerte 
liderazgo y compromiso de las Autoridades municipales que soporte la intervención 
de los procesos que se buscan mejorar. El rol que en este sentido juegan ellos, no 
puede delegarse sin una significativa pérdida de credibilidad respecto a la seriedad 
del esfuerzo. 
2) Profesionales y técnicos municipales: Además es necesaria la participación de los 
profesionales de TIC y entendidos en el desarrollo de los procesos municipales que 
sean seleccionados para la intervención, puesto que ellos entregarán los antecedentes 
y requerimientos necesarios para mejorarlos. 
3) Otros funcionarios: Finalmente será preciso considerar la participación directa o 
indirecta del conjunto o parte del personal involucrado en el detalle de la operación a 
informatizar. 
Objetivo de la Implantación TIC municipal 
La Implantación TIC municipal tiene como objetivo contribuir al uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones para mejorar y simplificar la información y los servicios 
ofrecidos por el Estado a los ciudadanos, así como simplificar los procesos de soporte 
institucional. 
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Ámbitos de Intervención 
Los ámbitos de intervención de la implantación TIC municipal son los siguientes: 
1) Procesos de entrega de productos, servicios e información institucional. 
a) Se debe considerar en la provisión de productos estratégicos, a aquellos procesos que 
hacen factible el cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada institución. 
b) Estos productos se proveen a los ciudadanos y/o usuarios institucionales, directa o 
indirectamente a través de la institución. 
2) Procesos de soporte institucional.  
Se debe considerar aquellos procesos relevantes para el desarrollo de la gestión interna 
de la institución, los que podrían tener el carácter de transversales. Normalmente son 
transparentes para los ciudadanos y no se relacionan directamente con los productos o 
servicios ofrecidos a la comunidad. 
Etapas del proceso 
El proceso de implantación TIC se divide en cuatro etapas, que no necesariamente debe durar 
un año, podría ser menor o mayor a este período en dependencia de la envergadura del 
proyecto. Estas etapas son las siguientes: 
 Etapa 1: Diagnóstico 
 Etapa 2: Planificación 
 Etapa 3: Implementación 
 Etapa 4: Evaluación 
Estas etapas son cíclicas y acumulativas, y responden a un enfoque de mejora continua. 
Las primeras dos etapas se deben hacer en un año y las otras dos últimas se hacen en el 
siguiente año. Debido a que las primeras dos preparan el presupuestos y las otras dos lo 
ejecutan y evalúan. 
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B. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
La etapa de Diagnóstico es fundamental, debido a que permite encontrar los lineamientos 
para el trabajo a desarrollar en las etapas siguientes. Generar el documento de Línea Base de 
la situación a modificar. 
El diseño de proyectos requiere de un buen diagnóstico de la situación actual que se busca 
intervenir. 
El diagnóstico deficiente casi siempre conduce a iniciativas que presentan resultados de poco 
o bajo impacto, si los hay, con lo que no se está resolviendo el problema que se pretendía 
abordar. 
El proyecto no surge de la nada, sino de una situación que se considera negativa, ineficaz o 
susceptible de modificar al reconocer una oportunidad de mejora.  
Con la creación de gobierno electrónico, se enfatiza la capacidad de generar valor mediante 
el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Sin embargo, el objetivo no es la 
incorporación de dichas tecnologías en sí misma, sino la mejora de la gestión de las 
instituciones a través de ellas. En este sentido, es indispensable que se determinen si los 
procesos de servicio requieren mejoras y plantearlas antes de invertir en sistemas 
informáticos que los soporten, de modo tal de no automatizar procesos que funcionan de 
manera deficiente. 
Definiciones 
Diagnóstico 
El diagnóstico es el análisis de la situación actual, con la perspectiva de su posibilidad de 
mejora. No es una descripción neutra, sino un análisis orientado a lograr un posible cambio. 
Debido a ello, el diagnóstico debe incorporar todos aquellos datos que permitan sustentar la 
descripción de la situación que se quiere cambiar, enfatizando las deficiencias del proceso 
actual. 
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Tecnologías de Información y Comunicación 
Incluye elementos de hardware, software, telecomunicaciones y conectividad. Es el conjunto 
de tecnologías que permiten la captura, almacenamiento, transformación, transmisión y 
presentación de la información generada o recibida a partir de procesos, de manera que pueda 
ser organizada y utilizada en forma consistente y comprensible para las personas que estén 
relacionadas con ella. 
Proceso  
Cadena de actividades que agregan valor y permiten la entrega de un producto o servicio en 
un cierto plazo determinado. 
Existen procesos que permiten la entrega de un producto estratégico y otros que apoyan la 
gestión interna de la institución, no relacionado directamente con la entrega de sus productos 
estratégicos y, en muchos casos, es de carácter transversal y transparente para los clientes / 
usuarios / beneficiarios. 
Diagnóstico 
Identificación y selección de procesos para diagnóstico 
El producto final de esta primera actividad es un listado de los actuales procesos que se llevan 
a cabo en la institución y que son susceptibles de cambio, entre los que se selecciona un 
subconjunto para someter a diagnóstico en el presente período. Dicha información, así como 
datos adicionales de los procesos listados, debe registrarse en la tabla 1.1 “Identificación y 
selección de procesos para diagnóstico” que se muestra a continuación: 
Tabla 1.1: Identificación y selección de procesos para diagnóstico 
Actividad 
estratégica 
municipal 
Procesos 
Susceptible 
de modificar 
con TIC 
Demanda de 
información a 
otras 
Selección Justificación 
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a) En el primer campo denominado “Actividad Estratégica Municipal” Se debe declarar las 
actividades estratégicas actuales.  
b) En el segundo campo de la tabla, denominado “Proceso”, se deben registrar los procesos 
asociados a cada actividad estratégica listada en el primer campo. Es importante recordar 
que toda actividad estratégica debe tener al menos un proceso asociado. En caso de existir 
más de un proceso asociado se debe detallar en una línea independiente del proceso 
anterior, en la tabla no será necesario repetir la actividad estratégica tantas veces como 
procesos asociados existan. 
c) En el tercer campo “Susceptible de modificar con TIC” se debe indicar si es posible la 
modificación del proceso usando TIC con un “Si” cuando el proceso se pueda modificar 
o “No” cuando el proceso no se pueda modificar. 
d) El campo denominado “Demanda de información a otras instituciones” identifica 
aquellos procesos que requieren información de otras instituciones del sector público o 
privado como insumo para el producto final de dicho proceso. En este campo se deberá 
ingresar “sí” cuando se requiera información para el proceso y “no” cuando no se 
requiera. En el caso de aquellos procesos que sí demandan información a otras 
organizaciones, será necesario caracterizar dicha información en la tabla 1.7 
“Caracterización de la información demandada a otras instituciones” que se presenta y 
detalla al final de este capítulo. Los datos allí solicitados deben corresponden a la 
información de todos los procesos en que se declara intercambio de información con otras 
instituciones, aun cuando no sean seleccionados para diagnóstico. Esta información es de 
vital importancia para conocer el nivel de interacción entre las instituciones y propiciar 
soluciones conjuntas cuando esto sea posible. 
e) Los dos últimos campos, denominados “Selección” y “Justificación”, registran aquellos 
procesos que serán y no serán analizados en el período, así como las justificaciones que 
sustentan dichas decisiones. En el primer campo, “Selección”, se deberá registrar “sí” 
cuando el proceso ha sido seleccionado para diagnóstico en el presente período, 
mostrando las justificaciones para ello en el campo “Justificación”. Análogamente, se 
deberá registrar “no” cuando el proceso no ha sido seleccionado para diagnóstico, 
entregando las justificaciones para ello en el campo “Justificación”. 
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La justificación para el diagnóstico a fondo de un proceso es de vital importancia, pues revela 
los principales elementos que sustentarán la decisión final de intervenir o no el proceso 
diagnosticado. La lógica de dicha intervención no está dada por una mirada que solo se 
preocupa del proceso o unidad de negocio al interior de la organización en forma aislada, 
sino por el valor que genera para toda la organización la intervención que se plantea. Como 
se dijo anteriormente, las tecnologías de información y comunicación no son un fin en sí 
mismas, sino que cumplen con soportar información para tomar decisiones sobre procesos 
que han sido diseñados para alcanzar los objetivos estratégicos de la institución. Lo anterior 
puede ser visto con mayor claridad en la siguiente figura: 
Figura 1.1: Vinculación entre tecnologías de información y comunicación y los objetivos 
estratégicos de la municipalidad. 
 
 
 
Las justificaciones para someter o no a diagnóstico un proceso deben necesariamente 
considerar el modo en que el funcionamiento de dicho proceso contribuye a alcanzar los 
Objetivos 
Estratégicos
Procesos
Decisiones
Información
TIC
Definen 
Ejecutan 
Requieren 
Emplean 
Procesan 
Soportan 
Guían 
Logran 
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objetivos estratégicos de la institución, así como la manera en que responde a las necesidades 
actuales y futuras de los usuarios y otros actores involucrados. 
Los criterios que guían las justificaciones deberían considerar: 
• Procesos con más fuerte vinculación a los objetivos estratégicos y con mayor impacto en 
los usuarios. 
• Procesos con el mayor potencial de retorno sobre los recursos invertidos en mejorarlos. 
• Procesos en los que el cambio puede ser más sencillo al haber un amplio consenso acerca 
de la necesidad de mejorarlos entre la municipalidad, usuarios y otros actores relevantes. 
• Procesos que pueden ser mejorados con los recursos e infraestructura actualmente 
disponibles. 
• Procesos menos complejos en los que las mejoras pueden ser alcanzadas en un corto 
período de tiempo y cuya intervención puede generar experiencias y aprendizaje para la 
organización. 
Para esto es necesario, en una primera mirada y con la participación del gobierno municipal, 
definir y mapear los procesos que son claves para alcanzar los objetivos estratégicos de la 
institución, procurando revelar aspectos relacionados con insumos, productos, restricciones, 
responsabilidades e interdependencias de dichos procesos. Ésta es una tarea que debe hacerse 
rápido y sin entrar en mayores complejidades. Un mapeo más detallado debe realizarse sólo 
cuando se ha decidido analizar el proceso más profundamente o cuando sea necesario realizar 
un rediseño del proceso. En este caso, debe quedar claramente señalado y detallado, como 
afectan estos cambios a las áreas involucradas, ya que el rediseño en la forma de operar de 
un área, puede afectar el funcionamiento de otra, dependiendo del grado de acoplamiento e 
interrelación de las actividades que se desarrollan. 
Por último, recuerde que si su institución tiene comprometido algún proceso con 
interoperabilidad con otras instituciones, es obligatorio que en su selección incluya al menos 
un proceso en el que haya declarado requerir información de estas otras instituciones. 
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Análisis para determinar problemas u oportunidades de mejora 
El producto final de esta segunda actividad es un listado detallado de los problemas y 
oportunidades de mejora que afectan el logro de los objetivos estratégicos de la institución a 
través del funcionamiento de los procesos analizados. Dicho listado recoge, al menos, 
aspectos relativos con insumos, productos y resultados de los procesos, analizados desde las 
perspectivas de eficiencia, calidad y oportunidad en la entrega de bienes y servicios, y 
acompaña cada uno de los elementos descritos con mediciones concretas del desempeño 
actual de los procesos. Adicionalmente, permite identificar problemas comunes o 
transversales a distintos procesos de la organización. Dicha información, así como datos 
adicionales de los problemas listados, debe ser registrada en la tabla 1.2 “Identificación de 
problemas y oportunidades de mejora” que se muestra a continuación: 
Tabla 1.2: Identificación de problemas y oportunidades de mejora 
Proceso 
Breve descripción del 
problema u oportunidad de 
mejora 
Indicador Valor actual 
Valor 
deseado 
     
     
 
a) En el primer campo de la tabla, denominado “Proceso”, se deben registrar los procesos 
que han sido seleccionados para diagnóstico.  
b) Para cada uno de ellos, se debe ingresar el listado de problemas y oportunidades de 
mejora que es necesario abordar para que el proceso contribuya de mejor manera al logro 
de los objetivos estratégicos de la institución. Este listado es el resultado de un análisis 
en el que han participado todos los actores relevantes del proceso que se está 
diagnosticando, cuestión indispensable para asegurar que se detecten e identifiquen 
claramente problemas y oportunidades de mejora que no son visibles ni evidentes para 
un único planificador. 
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Como se indicó anteriormente, la lógica que debe guiar el análisis no está orientada a generar 
valor a un proceso aislado o determinada unidad dentro de la organización, sino a la 
organización en su conjunto y sus usuarios. Para esto es fundamental no perder de vista la 
forma en que los procesos analizados contribuyen al logro de los objetivos estratégicos o, 
dicho de otra manera, observar el desempeño actual de los procesos en función de dichos 
objetivos estratégicos, así como de las necesidades de los usuarios y otros actores 
involucrados. 
Pero no se trata de cualquier observación, sino de una observación cuidadosa, metódica y 
deliberada de distintos aspectos relevantes del proceso analizado, cuyo propósito es escribir 
de manera objetiva el desempeño actual de cada uno de dichos aspectos. En otras palabras, 
debemos medirlos. 
¿Por qué es importante medir? 
Porque nos fuerza a revelar los objetivos del proceso y a ponernos de acuerdo en definiciones 
claras y operativas de aspectos que consideramos claves en su desempeño (por ejemplo, 
calidad, oportunidad, eficiencia). Esto permite, a su vez, avanzar en diseñar herramientas que 
nos den información constante sobre los resultados de dichos aspectos clave, lo que nos 
permite evaluarlos en cada momento que queramos sin tener que construir cada vez las 
herramientas necesarias para ello. Esto es de suma importancia en la medida que las 
evaluaciones comienzan a depender cada vez menos del evaluador, y más de aspectos 
formalizados, conocidos y relacionados con los objetivos estratégicos de la institución. 
La medición del desempeño de los procesos analizados también permite a las instituciones 
priorizar las necesidades de mejora y decidir cuándo y cómo dichos procesos deben ser 
intervenidos para alcanzar mejores resultados. 
Adicionalmente, nos permite identificar la brecha existente entre el desempeño actual y el 
deseado, al volver ambos estados comparables, y establecer metas de desempeño que se 
enfoquen en reducirla. 
c) En la tercera columna de la tabla 1.2 se deberán registrar los indicadores que serán 
empleados para medir el desempeño de los procesos seleccionados con el fin de mostrar 
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en forma clara y objetiva los problemas y oportunidades de mejora que afectan su 
desempeño y su contribución a los objetivos estratégicos de la institución. 
En el Anexo I de esta guía podrá encontrar un listado de indicadores que pueden servirle 
de base para medir el rendimiento de determinados aspectos de los procesos que está 
analizando.  
d) La cuarta columna de la tabla 1.2, denominada “Valor actual”, registra el valor actual de 
cada uno de los indicadores que hemos construido para evaluar el desempeño de los 
procesos seleccionados. Tener una medición inicial o línea base del funcionamiento de 
los procesos es fundamental para identificar la brecha existente entre el desempeño actual 
y el desempeño esperado o necesario para que el proceso contribuya de la manera que 
queremos al logro de los objetivos estratégicos de la institución. Además, es la única 
forma que tenemos de conocer con certeza cuales han sido los resultados de los proyectos 
que eventualmente se llevarán a cabo para mejorar la gestión de la institución, pues 
permite comparar una situación inicial con una futura, medida a través de los mismos 
indicadores, una vez implementado el proyecto. 
e) La última columna de la tabla, denominada “Valor deseado”, registra el valor que cada 
uno de los indicadores debería tener para que el desempeño de los procesos seleccionados 
sea el adecuado. 
Es importante aclarar que no se trata de una meta o del valor que se espera obtener luego de 
implementado el proyecto, sino del comportamiento ideal de los procesos seleccionados en 
función de la contribución que deben hacer al logro de los objetivos estratégicos de la 
institución. Este comportamiento ideal es determinado por la propia institución en base a: 
• Las necesidades actuales y futuras de usuarios y otros actores relevantes: Las 
organizaciones nacen para ofrecer bienes y servicios a los usuarios. Es necesario estar 
atento a la evolución en su composición y necesidades para responder de mejor manera 
a sus requerimientos. 
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• Los objetivos estratégicos de la institución: Son los que guían todo el accionar de la 
institución y para el logro de ellos es que se diseñaron los distintos procesos que estamos 
analizando. 
• El funcionamiento de procesos similares en organizaciones líderes: Es importante que las 
mediciones de desempeño se complementen con la comparación entre el funcionamiento 
de los procesos de la organización y lo que hacen las organizaciones líderes, de modo tal 
que permitan proveer modelos reales que han sido aplicados por éstas últimas para 
mejorar su desempeño en determinadas áreas de negocio. Es importante destacar que las 
organizaciones con las cuales se realiza la comparación no necesariamente deben ser 
organizaciones similares, ni siquiera realizar trabajos similares; el foco debe estar, para 
este análisis, en los procesos y la forma en que diferentes organizaciones líderes los llevan 
a cabo. Observar a organizaciones disímiles puede incluso ser más fructífero al estimular 
nuevas miradas acerca de la forma tradicional de llevar a cabo determinadas funciones 
en la organización. 
Definir un comportamiento ideal para cada proceso analizado permite identificar claramente 
la brecha entre lo que tenemos y lo que necesitamos para alcanzar los objetivos estratégicos 
de la institución. Dicha brecha es la que, en definitiva, determina la existencia de problemas 
u oportunidades de mejora que se deben abordar. 
Propuestas de modificación a los procesos analizados 
El producto final de esta actividad es un listado detallado de las propuestas de modificaciones 
a los procesos analizados, que permiten abordar los problemas y oportunidades de mejora 
identificados en el punto anterior. Dicha información debe ser registrada en la tabla 1.3 
“Propuestas de modificación de los procesos analizados”. 
Tabla 1.3: Propuestas de modificación a los procesos analizados 
Proceso 
Breve descripción del problema u 
oportunidad de mejora 
Propuesta de modificación 
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Una vez que se han analizado los procesos seleccionados, obteniendo como resultado la 
determinación de los problemas que afectan el logro de los objetivos estratégicos de la 
institución, es necesario elaborar una propuesta de modificaciones que mejore el estado 
actual del proceso. En una primera aproximación, es necesario enfocarse sólo en las causas 
de los problemas y en qué puede hacerse para resolverlos, abstrayéndose de cómo hacerlo (la 
tecnología requerida). 
El objetivo de este paso, es ampliar el espacio posible de soluciones, abordando directamente 
las fuentes de cada uno de los problemas o las oportunidades de mejora detectados y listados 
en el punto anterior. En este paso, el análisis de problemas y oportunidades de mejora se ha 
refinado y se han identificado claramente las interrelaciones entre los distintos procesos 
analizados que inciden en la existencia de problemas y oportunidades de mejoras comunes o 
transversales a más de un proceso en la organización o fuera de ésta. 
El desarrollo de las propuestas debe contemplar la participación de todos los actores 
relevantes del proceso, aun cuando no estén ligados al área de tecnologías de información. 
Esto permitirá determinar de mejor manera aquellos aspectos que deben y pueden 
intervenirse, lo que propicia una toma de decisiones adecuada para la posterior selección de 
la tecnología a utilizar. Por otra parte, el desarrollo de esta propuesta permitirá avanzar en 
definir con mayor claridad cuáles son los beneficios que se esperan de las mejoras planteadas, 
así como los objetivos de un eventual proyecto. 
a) En la primera columna de la tabla deben registrarse los procesos que han sido 
seleccionados para diagnóstico. 
b) En la segunda columna, el listado de problemas y oportunidades de mejora que surgió 
para cada uno de ellos en el análisis del punto anterior.  
c) Para cada uno de dichos problemas u oportunidades se debe registrar en la última 
columna de la tabla la propuesta que ha sido diseñada para abordarlo. Si la propuesta es 
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la misma para abordar más de un problema, por favor sólo repítala tantas veces como sea 
necesario. 
Especificación de herramientas tecnológicas 
El producto final de esta actividad es una descripción detallada de las alternativas 
tecnológicas que la institución ha identificado para implementar las propuestas de mejora 
desarrolladas en el punto anterior. Dicha información debe ser registrada en la tabla 1.4 
“Presentación de herramientas tecnológicas” que se muestra a continuación: 
Tabla 1.4: Presentación de herramientas tecnológicas 
Procesos 
Propuesta 
de 
modificación 
Herramientas tecnológicas 
Hardware Software Conectividad Funcionalidades 
      
      
 
En los dos primeros campos de la tabla, denominados “Proceso” y “Propuesta de 
modificación”, se deben registrar los procesos que se cree necesario intervenir y una pequeña 
descripción de las propuestas de modificaciones a dichos procesos, respectivamente. Esta 
información ya ha sido levantada en la actividad anterior. 
A partir de la propuesta de modificaciones al proceso, es necesario precisar las herramientas 
tecnológicas que permitirán implementarlas. Para hacerlo, es muy importante: 
• Estudiar el mercado. 
• Evaluar las distintas opciones de software, como por ejemplo abierto y licenciado. 
• Estudiar la forma en que se podrían reutilizar o potenciar las herramientas Tecnológicas 
ya existentes. 
• Analizar la posibilidad de realizar un desarrollo interno o consultar por un desarrollo 
adaptable elaborado por otros servicios públicos. 
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• Generar posibles convenios de colaboración con otras instituciones. 
• Consultar algunas fuentes de información disponibles, como la Comunidad Tecnológica 
No existe una clasificación aceptada globalmente que clasifique las TIC de una manera única 
ni totalmente independiente. Sin embargo, en términos básicos, se pueden distinguir tres 
grandes categorías: hardware, software y conectividad. 
Los elementos que deberían ser considerados en la descripción de las herramientas 
tecnológicas que contempla el proyecto son: 
1. Hardware: Se refiere al equipamiento físico necesario para implementar una solución. 
(PC, servidores, estaciones de trabajo, mainframes y una amplia gama de dispositivos 
periféricos como impresoras y accesorios). 
Adicionalmente, este ítem puede incluir la infraestructura requerida para la implementación, 
como data center, cableado, equipos de respaldo de energía (UPS y electrógenos). 
2. Software: Se refiere a los programas que permiten el funcionamiento del hardware. 
a) Sistema operativo: El software de base que funciona sobre los computadores/ servidores. 
Por ejemplo, Linux3, Microsoft Windows, etc. 
b) Servidor(es) de aplicación/ Web: Se refiere al software específico que implementa la 
operación de una solución tecnológica particular. Por ejemplo, Apache e Internet 
Information Server son servidores Web; Tomcat (de Apache) y WebSphere (de IBM) son 
dos servidores de aplicación para Java. 
c) Base de datos: Salvo por las soluciones más simples, todos los sistemas siempre 
contemplan alguna forma de almacenamiento de datos. Existen dos tipos de bases de 
datos: 
i. Relacionales: Existen propietarias (Oracle, DB2, SQL Server, etc.) y libres (MySQL, 
ii. PostgreSQL, FireBird, etc.). 
iii. Documentales. 
                                                 
3 El sistema operativo GNU/ Linux posee actualmente numerosas distribuciones, que son útiles para distintas 
actividades: Debian, CentOS, RedHat y Ubuntu son distribuciones útiles para servidores, mientras Ubuntu, 
Fedora y SuSE, son distribuciones útiles para computadores de escritorios. 
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d) Lenguaje de programación (PHP, C++, Java, Perl, Python, entre muchos otros). 
3. Conectividad: Se refiere a la inversión requerida para que diferentes usuarios y 
dispositivos tengan acceso a la solución implementada, entre los que se cuentan: redes 
(WAN, MAN, LAN), dispositivos para la gestión de estas comunicaciones (modem, switch, 
enrutadores, entre otros), fax, teléfono, sistemas de videoconferencia, correo electrónico, 
tipos de enlaces a Internet (Cablemodem, ADSL u otro). 
En cada uno de los correspondientes campos de la tabla se deberá registrar una descripción 
detallada de los elementos arriba definidos, los cuales darán soporte a las propuestas de 
modificación desarrolladas. 
Finalmente, es necesario describir las funcionalidades de la herramienta seleccionada, 
poniendo especial énfasis en la forma en que las herramientas implementan las mejoras 
propuestas y abordan los problemas y oportunidades de mejora detectados, así como hacer 
una breve descripción del proceso y sus modificaciones una vez realizada la incorporación 
de TIC. 
Análisis de viabilidad del proyecto 
Una vez propuestas las modificaciones y especificadas las respectivas herramientas 
tecnológicas que harán posible su implementación, es necesario realizar un análisis que 
permita establecer: 
• Una estimación de los costos asociados a las herramientas tecnológicas escogidas. 
• Los beneficios aportados por la modificación, es decir, determinar de qué manera dicha 
modificación abordará los problemas y oportunidades de mejora detectados y mejorará 
el desempeño del proceso. 
Al conocer la relación entre los beneficios y los costos estimados, se tendrá una perspectiva 
de la viabilidad de la iniciativa, que constituye la parte central de este análisis. 
El producto final de este punto es una descripción detallada de los costos y beneficios 
asociados a la intervención propuesta, que permite al servicio analizar la viabilidad de cada 
uno de los potenciales proyectos que se desprenden del análisis realizado hasta ahora. Dicha 
  
32 
 
información debe ser registrada en las tablas 1.5 “Costos de implementación y operación” y 
1.6 “Beneficios esperados” que se muestran a continuación: 
Tabla 1.5: Costos de inversión y operación 
Equipamiento 
y Servicios 
Inversión (en 
M$) 
Año 1 (en M$) Año 2 (en M$) Año 3 (en M$) 
HADWARE     
Equipos     
Mantenimiento     
Otros     
SOFTWARE     
Licencias de 
servidor 
    
Bases de datos     
Sistema Operativo     
Lenguaje 
programación 
    
Licencias usuarios     
Mantenimiento     
Otros     
CONECTIVIDAD     
PERSONAL     
Dirección del 
proyecto 
    
Desarrollo     
Administrativo     
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Otros     
CAPACITACIÓN     
Horas hombres 
empleados 
    
Otros     
CONSULTORÍA     
PUBLICIDAD Y 
DIFUSIÓN 
    
OTROS     
TOTAL     
 
La estructura general para presentar los costos del proyecto es la que se describe a 
continuación: 
a) Costos de inversión: Comprenden todos los costos incurridos desde que se adopta la 
decisión de construir el proyecto hasta su puesta en marcha; es decir, todos los costos 
necesarios para que la solución comience a operar. 
b) Costos operacionales: Se refieren a los costos necesarios para mantener el proyecto en 
producción y se incurre en ellos en forma continua a lo largo de períodos determinados. 
Entre los costos operaciones se pueden mencionar: 
a. Recursos Humanos: Capacitaciones y personal dedicado al proyecto (horas de 
trabajo). 
b. Mantenimiento y administración. 
c. Arriendo de equipos. 
d. Difusión. 
En la primera columna de la tabla 1.5, denominada “Inversión”, deberá registrar todos los 
costos de inversión del proyecto para cada uno de los ítems listados. Si considera que ninguno 
de ellos refleja adecuadamente la naturaleza del costo que quiere describir, por favor 
seleccione aquél que más se acerque a ella.  
  
34 
 
Las columnas denominadas “Año 1”, “Año 2” y “Año 3” registran los costos operacionales 
del proyecto para sus primeros tres años. Como se indicó, deben reflejar de la manera más 
completa y precisa posible todos aquellos costos en que deberá incurrir la institución para 
mantener la iniciativa operando. 
Para determinar los costos de su proyecto no es necesario revelar aspectos más formales 
como el costo de oportunidad, por ejemplo. De todos modos, es altamente recomendable que 
someta sus proyectos a un proceso de evaluación formal a cargo de personal capacitado para 
ello, de manera tal que cuente con información precisa y confiable para tomar decisiones. 
A continuación como se indicó al inicio de este punto, deberá registrar los beneficios que 
espera obtener con el proyecto en la tabla 1.6 “Beneficios esperados” que se muestra a 
continuación: 
Tabla 1.6: Beneficios esperados 
Procesos 
Breve descripción del 
problema u oportunidad 
de mejora 
Propuesta de 
modificación 
Beneficios esperados 
 
Directos Indirectos 
     
     
 
Los beneficios poseen una característica temporal y muchos de ellos son transferidos a los 
clientes. Entre los más importantes se encuentran: 
• Evitar costos: Liberar recursos escasos, incrementar la productividad, sustituir costos 
fijos; ahorros en papelería, en preparación y edición de documentos, en transporte y 
correspondencia; modificar tendencia en costos (por escalabilidad, duplicación de 
funciones, ampliación de capacidad productiva o aceleración del servicio). 
• Mejoras en la gestión: Incrementar la eficiencia interna, simplificar o eliminar procesos, 
optimizar decisiones, mejorar la coordinación, reducción de tiempo asociado al proceso. 
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• Mejoras en la atención y/o calidad del servicio. 
• Producir economías de escala. 
• Crear nuevos servicios y/o productos. 
Como se ve, muchos de los beneficios que se espera obtener con el proyecto nacen 
directamente a partir de los problemas y oportunidades de mejora que su institución ha 
identificado. Sin embargo, pueden existir algunos beneficios que el proyecto generará para 
la institución pero que no tienen directa relación con los problemas y oportunidades de 
mejora que le dan origen, como el aprendizaje que para la organización generará su 
desarrollo, alfabetización digital de los funcionarios que disminuirá las costos de 
capacitación de iniciativas futuras o mejoras en la imagen pública del servicio. Llamaremos 
a los primeros beneficios directos por desprenderse directamente de la problemática que se 
busca abordar con el proyecto. Dichos beneficios directos reflejan que es lo que, en concreto, 
se espera lograr con el proyecto, definen su alcance y, cuando se transforman en objetivos, 
determinan lo que se debe lograr para que el proyecto sea exitoso. A los segundos les 
llamaremos beneficios indirectos, pues corresponden a efectos indirectos o externalidades 
positivas que escapan al alcance del proyecto y, por tanto, no son objetivos del mismo. Aun 
cuando no determinan directamente lo que el proyecto debe lograr para ser exitoso, son muy 
importantes para entender de mejor manera el conjunto de efectos positivos que generará la 
iniciativa y poder contrastarlos adecuadamente con los costos en que se debe incurrir para 
implementarla y operarla. 
En las primeras tres columnas de la tabla 1.6 “Beneficios esperados” deberá registrar el 
proceso que se quiere intervenir, una breve descripción de los problemas y oportunidades de 
mejora que sustentan esa decisión y las propuestas de mejora que los abordan. Toda esta 
información ya ha sido levantada en los puntos anteriores. En las últimas dos columnas 
deberá registrar, para cada propuesta de mejora presentada, los beneficios directos e 
indirectos que se espera lograr con su implementación. 
Finalmente, es necesario presentar una conclusión sobre la base del criterio costo-beneficio 
y otros aspectos que puedan afectar las posibilidades de concretar el proyecto. De esta forma, 
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puede ser necesario considerar las prioridades institucionales, alguna situación coyuntural, la 
factibilidad operacional, técnica, jurídica, etc., en la medida que sean relevantes. 
Caracterización de la información demandada 
Recuerde que, tenga o no comprometida alguna etapa de interoperabilidad, su institución 
debe caracterizar la información que demanda de otras instituciones como insumo para sus 
procesos de provisión o soporte. Dicha información debe ser registrada en la tabla 
1.7“Caracterización de la información demandada” que se muestra a continuación: 
Tabla 1.7: Caracterización de la información demandada 
Procesos 
Institución (es) 
Participante(s) 
Documentos 
(datos) 
Intercambiados 
Canal o 
medio de 
transporte 
Formato 
Frecuencia 
(mensual) 
Volumen 
Cantidad 
Unidad 
de 
medida 
        
        
 
Para cada uno de los procesos en que su institución declaró requerir información de otras 
instituciones del sector público o privado es necesario caracterizar dicha información de 
acuerdo a los campos requeridos en la tabla 1.7 
En la primera columna debe registrar el proceso para el cual se requiere información y, para 
cada proceso, debe registrar en la segunda columna cada una de las instituciones de las cuales 
requiere dicha información. 
En la tercera columna de la tabla deberá especificar cuáles son los documentos o datos que 
requiere de cada una de las instituciones listadas. 
Posteriormente, en la columna denominada “Canal o medio de transporte”, deberá registrar 
el canal o medio de transporte mediante el cual solicita actualmente cada uno de los 
documentos listados en la columna anterior. 
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Análogamente, en las siguientes columnas deberá registrar, para cada documento requerido, 
el formato actual en que lo recibe, la frecuencia con que lo requiere y el volumen de 
documentación que intercambia cada vez. 
Esta información es de vital importancia para conocer el nivel de interacción entre las 
instituciones y posibilitar soluciones conjuntas cuando sea posible. 
Finalmente, si su institución tiene comprometida alguna de las etapas de interoperabilidad, 
esta información es fundamental para comenzar el proceso de acuerdo con la institución 
contraparte que le permita planificar un proyecto de interoperabilidad y cumplir con los 
objetivos de gestión comprometidos con el sistema. 
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C. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
La etapa de Planificación es importante, es donde se definen los objetivos del proyecto y se 
diseña un completo programa de trabajo que permite alcanzarlos en el tiempo y plazo 
establecidos. 
Algunos elementos a considerar para esta etapa son: 
• Claridad en los objetivos. 
• Compromiso realista, en términos del tiempo y presupuesto disponibles. 
• División del trabajo, de acuerdo con los objetivos definidos. 
• Precisión en el alcance de las decisiones. 
• Perfil del recurso humano requerido para el desarrollo de las actividades, el responsable 
del proyecto, el control, seguimiento y la ejecución. 
• Clima y cultura organizacional que podría presentar resistencia al cambio. 
• Consideración de la carga de trabajo y responsabilidades asociadas de las áreas a 
intervenir. 
• Difusión oportuna de la planificación. 
La planificación consiste en establecer objetivos, acciones y medios, que permitan conseguir 
el propósito del proyecto. También consiste en la coordinación de esfuerzos y recursos al 
interior de las municipalidades de tal forma que se garantice el éxito de la iniciativa. 
En esta etapa ya se han tomado las decisiones respecto del diagnóstico elaborado en la etapa 
anterior, estableciendo prioridades que consideren la realidad institucional. La información 
levantada en la etapa de Diagnóstico es la guía para destinar los recursos institucionales 
disponibles. 
En el caso particular de la implantación TIC, los proyectos que se incluyen en esta etapa 
adquieren la calidad de compromisos y comienza a realizárseles un seguimiento que concluye 
en la etapa de Evaluación. 
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Definiciones 
Objetivo 
Es la definición de lo que se espera como consecuencia de la realización de determinadas 
actividades o la implementación acabada de un proyecto. Dicha definición debe mostrar 
como el proyecto contribuye al mejoramiento de la gestión, y puede ser operativa en función 
de un conjunto de variables que la representen. 
Indicador 
Es una herramienta que captura determinadas características del proceso analizado, involucra 
variables asociadas a los problemas u oportunidades detectadas en el diagnóstico y, por lo 
tanto, constituyen una definición operativa de los objetivos del proyecto. 
Línea base 
Corresponde a la medición de la situación actual o al valor de los indicadores antes de 
implementar el proyecto. Permite tener una idea precisa de la magnitud o cualidades del 
problema abordado, definir de mejor manera un estado deseable o meta y, al comparar ambos 
estados, saber de qué manera el proyecto implementado contribuyó al logro de los objetivos 
planteados. 
Meta 
Corresponde a un valor a alcanzar por el indicador definido, en un plazo determinado. Cada 
indicador debe tener su meta correspondiente, que debe estar orientada a satisfacer el objetivo 
específico planteado. 
Como la meta es un valor esperado de cada indicador en un cierto plazo determinado, es 
necesario: 
• Establecer de forma cuantitativa el umbral o punto crítico en que es posible afirmar que 
se han alcanzado los objetivos. Dependiendo de la forma en que esté planteado el 
indicador, la meta puede ser presentada como una mejora porcentual respecto a la línea 
base o directamente como un valor o rango futuro del indicador. 
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• Incluir explícitamente en su definición el momento específico en que se espera lograr el 
cumplimiento de los objetivos. 
Planificación 
Definición del Objetivo General del proyecto 
El producto final de esta actividad es la definición clara del Objetivo General para cada uno 
de los proyectos que serán comprometidos por la institución con el proceso de implantación 
TIC. Dicha información, así como datos adicionales acerca del objetivo del proyecto, debe 
ser registrada en la tabla 2.1 “Objetivo general del proyecto” que se muestra a continuación: 
Tabla 2.1: Objetivo General del proyecto 
Objetivo general Objetivos estratégicos a los que se vincula 
  
  
  
 
a) En el primer campo, denominado “Objetivo general”, deberá registrar en no más de 25 
palabras una definición clara y precisa de lo que se espera lograr con el proyecto. El 
objetivo general resume la contribución que, a través de la mejora de determinados 
aspectos de uno o más procesos intervenidos, el proyecto hará a los objetivos estratégicos 
de la municipalidad, así como la manera en que generará valor para los usuarios. 
b) En la segunda columna, denominada “Objetivos estratégicos” deberá listar todos aquellos 
objetivos estratégicos de la municipalidad a los cuales el proyecto contribuye. 
Definición de objetivos específicos, indicadores y metas 
El producto final de este punto es una definición clara y operativa de los objetivos específicos 
que se busca alcanzar con el proyecto, la cual consiste de una breve descripción de cada 
objetivo y la especificación de uno o más indicadores que permitirán establecer una meta de 
desempeño y evaluar su cumplimiento. Dicha información, así como otros datos adicionales 
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solicitados, deberá registrarse en la tabla 2.2 “Definición de objetivos específicos, 
indicadores y metas” que se muestra a continuación: 
Tabla 2.2: Definición de Objetivos Específicos, Indicadores y Metas. 
Objetivo 
específico 
Breve 
descripción 
del problema u 
oportunidad de 
mejora 
Indicador Fórmula 
de 
cálculo 
Valor 
actual 
Metas Medio de 
verificación Valor Plazo 
        
        
        
 
a) En la primera columna de la tabla 2.2, denominada “Objetivos específicos”, para cada 
uno de los proyectos que se haya priorizado de la etapa anterior, se declara uno o más 
objetivos específicos, que describen los logros concretos que se deben obtener para 
alcanzar el objetivo general planteado en el punto anterior. Estos objetivos se construyen 
a partir de los beneficios directos que se espera lograr con el proyecto, y están por tanto 
directamente vinculados a los problemas y oportunidades de mejora identificados en la 
etapa Diagnóstico. Los objetivos específicos muestran que es lo que, en concreto, se 
pretende mejorar en cada una de las áreas clave del proceso que se interviene para mejorar 
su desempeño, además de definir claramente cuál es el alcance del proyecto. 
Para definirlos, primero se debe cerciorar de que existe una línea lógica consistente que 
parte con la identificación de problemas y oportunidades de mejora, cruza las propuestas 
de modificación y, hasta ahora, llega a la definición de los beneficios esperados. De ser 
así, bastará que a partir de los beneficios esperados depure el alcance de su proyecto, 
determine claramente que es lo que el proyecto va a hacer y qué es lo que no va a hacer, 
y vuelva a redactarlos de tal forma que se transformen en sus objetivos específicos. Una 
buena manera de hacerlo es comenzar con un verbo en infinitivo que indique la acción 
principal que el proyecto llevará a cabo en cada uno de los aspectos clave del proceso 
que se busca mejorar. 
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Recuerde que el proyecto no es el objetivo en sí, sino las mejoras que se busca con su 
implementación, por lo tanto evite objetivos que sólo den cuenta de la implementación 
del proyecto o de alguna de sus funcionalidades (por ejemplo, “Contar con un registro 
centralizado de la información”, “Ingresar todos los documentos en base de datos”, etc.), 
así como aquellos que sólo dan cuenta del uso del mismo (por ejemplo, “Nº de 
certificados entregados por sistema / Total de certificados entregados”). Los objetivos 
que dan cuenta de los problemas y oportunidades de mejora que se busca con la 
intervención constituyen quizás las definiciones más sensibles de su proyecto, pues 
reflejan de una forma concreta y medible el modo en que el servicio mejorará su gestión 
a través de la incorporación de tecnologías de información y comunicación, el cual es el 
propósito fundamental de la implantación TIC. En este sentido, es especialmente 
relevante que los objetivos sean comprensibles, alcanzables y medibles, de forma tal que 
sea posible verificar su cumplimiento. 
b) La definición que ha realizado de los objetivos específicos del proyecto delimitó su 
alcance y especificó distintas dimensiones o aspectos claves que se buscan mejorar, pero 
hasta el momento es sólo una definición nominal. Ahora necesitamos una definición 
operativa que nos indique en forma precisa el significado práctico de cada objetivo o, en 
otras palabras, que defina como vamos a evaluar el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos específicos del proyecto. 
c) En el análisis de problemas y oportunidades de mejora realizada en la etapa de 
Diagnóstico, su municipalidad ya construyó indicadores que les permitieron medir el 
desempeño de las distintas dimensiones o aspectos claves de los procesos que, producto 
de dicho análisis, decidieron intervenir. Dado que los objetivos específicos del proyecto 
están directamente relacionados con el desempeño de dichos aspectos, los indicadores 
que ya diseñaron son las mejores herramientas que pueden utilizar para observar la 
manera en que el proyecto mejora el desempeño del proceso. De todos modos, en esta 
etapa el análisis se ha refinado y puede ser necesario complementar los indicadores de 
los que ya dispone con otros que den cuenta de aspectos que no fueron considerados en 
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el análisis realizado en la etapa anterior. Si ese es el caso, debe cuidar que los nuevos 
indicadores recojan información relevante para el objetivo específico que está definiendo. 
Se debe intentar contar con indicadores cuantitativos por sobre indicadores cualitativos. 
En el caso que no se puedan cuantificar variables que afecten directamente el aspecto que 
se está midiendo, se pueden plantear variables indirectas que den cuenta de ellos, al 
menos parcialmente: por ejemplo, la satisfacción de un grupo de usuarios se puede medir 
indirectamente a través del número de reclamos recibidos en relación a un servicio que 
se les entrega.  
d) Cada indicador debe tener una fórmula de cálculo que muestre claramente cuáles son las 
variables sobre las cuales captura información y cuáles son las operaciones que se deben 
realizar para obtener un valor a partir de él. Veamos un ejemplo 
Si el indicador fuese hacer un queque de chocolate, la fórmula de cálculo sería la 
receta que nos presenta todos los ingredientes y cantidades requeridas y nos indica 
paso a paso las instrucciones que debemos seguir para obtenerlo. Siguiendo este 
ejemplo, seguramente a usted le resultaría incomprensible y difícil de seguir una 
receta que sólo le indicara poner algo de harina, huevos, leche, mantequilla, chocolate 
y llevar al horno durante algún tiempo (¿?).  
Con la fórmula de cálculo de los indicadores la lógica es bastante similar; su definición 
tiene que ser todo lo precisa que se requiera para que no quede nada a criterio del 
observador, cualquiera que tenga acceso a los datos necesarios pueda llegar a los mismos 
resultados y, además, permita asegurar que mide aquello para lo que ha sido diseñado. 
En general, debe procurar satisfacer dos grandes criterios: 
• Confiabilidad: Aplicado repetidas veces para valores fijos de las variables que lo 
componen, el indicador debe dar el mismo resultado, independiente del observador. 
Como forma de asegurar la confiabilidad de los instrumentos, es recomendable usar 
mediciones preestablecidas que ya han probado su confiabilidad. 
• Validez: El indicador mide lo que supuestamente está midiendo. En otras palabras, 
arroja datos que se relacionan directamente con lo que hemos acordado como 
definición operativa de los aspectos que nos interesa mejorar. Al igual que en el caso 
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de la confiabilidad, para asegurar la validez de los indicadores, es recomendable 
utilizar mediciones preestablecidas que ya han probado su validez. 
No obstante lo anterior, en la práctica puede existir una tensión entre confiabilidad y 
validez, puesto que especificar mediciones y definiciones operacionales puede quitar a 
los conceptos mucho de su riqueza de significados. Esto no debe entrampar su definición, 
puesto que en términos prácticos son dichas definiciones operacionales las que nos 
ayudan a trabajar. El criterio que debe guiar la solución a esa posible tensión en las 
definiciones es siempre el de Utilidad. 
La fórmula de cálculo de cada indicador debe ser registrada en la tabla 2.2 en el campo 
denominado “Fórmula de cálculo”.  
Una vez definidos los indicadores, es necesario levantar una línea base que muestre cuál 
es el desempeño actual de cada uno de los aspectos claves que se busca mejorar. La 
construcción de una línea base es esencial para verificar el cumplimiento de los objetivos 
pues permite observar de una forma precisa y objetiva la existencia y magnitud de las 
mejoras conseguidas una vez implementado el proyecto. 
e) En el análisis de problemas y oportunidades de mejora efectuada en la etapa de 
Diagnóstico, su institución realizó una medición inicial de cada uno de los indicadores 
utilizados para observar el desempeño de los aspectos clave del proceso que se estaba 
analizando. Si está utilizando los mismos indicadores para reflejar el cumplimiento de 
los objetivos específicos de su proyecto, puede utilizar esas mismas mediciones como 
línea base de los indicadores. Si ha diseñado nuevos indicadores para complementarlos, 
deberá realizar una medición inicial de ellos para construir su línea base. Esta 
información debe ser registrada en la quinta columna de la tabla 2.2, denominada “Valor 
actual”. 
f) La definición operativa de nuestros objetivos específicos se completa cuando 
establecemos una meta para el valor de cada uno de los indicadores que nos permiten 
observar los distintos aspectos que queremos mejorar. La meta, a su vez, se compone de 
un valor esperado para cada uno de los indicadores y un plazo conocido en el cual 
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esperamos alcanzarla. En el análisis de problemas y oportunidades de mejora efectuada 
en la etapa de Diagnóstico, su institución definió un valor deseado para cada uno de los 
indicadores diseñados. Dicho valor mostraba el desempeño ideal de cada uno de los 
aspectos que analizamos, y la brecha entre el desempeño actual y el deseado fue la que 
definió la existencia de problemas y oportunidades de mejora que ahora se buscan abordar 
con el proyecto. 
La meta que su institución plantee deberá corresponder, por tanto, a un valor ubicado 
entre el valor actual del indicador y el valor deseado definido, y si bien es cierto debe ser 
realista, también es importante que sea ambiciosa, para lo cual puede ser necesario 
plantearla en forma incremental o por etapas. 
A continuación se presentan algunos errores frecuentes, y la forma de evitarlos, en la 
definición de indicadores y metas en atención a los objetivos que se plantean. 
Errores Cómo evitarlos 
Los indicadores definidos están orientados a 
controlar la implementación del proyecto en 
lugar de medir las mejoras en la gestión. 
Es necesario verificar que los indicadores 
hagan referencia a los resultados que se 
esperan de la operación del proyecto, y que 
los valores que alcancen tengan sentido una 
vez que ha finalizado la etapa de 
implementación. 
Los indicadores no son consistentes con 
las metas establecidas, y éstas no indican 
un plazo específico de cumplimiento. 
Por definición, la meta es el valor 
esperado del indicador en un cierto plazo 
determinado. Debe comprobarse que el 
indicador permita obtener la meta 
planteada al ser evaluado en la fecha que 
se ha comprometido para su 
cumplimiento, en la misma unidad 
definida para el indicador (porcentaje, 
valor absoluto, relación entre dos 
variables, etc.). 
Los indicadores no permiten determinar 
el grado de cumplimiento de los 
objetivos definidos para el proyecto. 
Es necesario revisar que los indicadores 
estén alineados con los objetivos 
específicos definidos para el proyecto, y 
que éstos se hagan cargo de resolver los 
problemas o aprovechar las 
oportunidades de mejora encontradas en 
el diagnóstico. 
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Los datos requeridos para monitorear el 
desempeño de los indicadores no están 
disponibles, su obtención es muy costosa 
o no se han definido los responsables de 
obtener la información. 
Los indicadores requieren de 
información relacionada con el proceso 
que se está apoyando para determinar las 
mejoras en la gestión. Se debe revisar que 
la información esté disponible, o que 
pueda ser obtenida a un costo razonable 
o con un esfuerzo adecuado. Los 
responsables de recopilar los datos deben 
estar informados de su rol, y deben 
asegurarse de mantener un registro 
apropiado de los medios de verificación 
respectivos. 
No se ha establecido una forma de 
cálculo precisa para los indicadores 
definidos. 
En el caso que los indicadores sean 
cuantitativos, la forma de cálculo debe 
especificar claramente las relaciones 
entre los parámetros que se medirán. Si 
se tienen indicadores cualitativos, es 
necesario señalar explícitamente la escala 
de valores que permita determinar la 
consistencia con las metas definidas, así 
como el grado de cumplimiento de los 
objetivos específicos. 
 
g) En el último campo de la tabla 2.2, denominado “Medios de verificación”, deberá 
ingresar la propuesta de medios de verificación que permitirán verificar en la etapa de 
Evaluación la realización de las mediciones y los valores obtenidos. 
Por último, y como apoyo a la difusión de los logros del proyecto, es necesario definir un 
programa de evaluación que contenga el calendario de mediciones parciales para observar la 
evolución de los resultados esperados. Esta servirá de insumo para la Etapa de Evaluación, 
la cual se realizará una vez entre en régimen de operación la iniciativa comprometida. Si 
estos valores reflejan desviaciones importantes respecto de lo esperado es necesario 
determinar los orígenes de las brechas y proponer acciones correctivas que permitan asegurar 
un mejor cumplimiento de las metas con el fin de garantizar el impacto y un nivel de uso 
adecuado del proyecto. 
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Programa de Evaluaciones Parciales 
Es necesario definir un programa de evaluación que contenga el calendario de mediciones 
parciales para observar la evolución de los resultados esperados, el cual servirá de insumo 
para el desarrollo de la Etapa de Evaluación. Esta evaluación se orienta a la observación de 
resultados obtenidos y se realiza una vez que ha concluido la implementación de las 
iniciativas, que como se indicó significa que están en régimen de operación normal. Para este 
fin es necesario considerar un tiempo de medición de al menos seis meses para obtener 
resultados estables de la operación del proyecto, considerando un mínimo de tres mediciones 
parciales por cada indicador comprometido. 
El producto final de este punto es un calendario de mediciones parciales de cada indicador 
comprometido, el que además registra los valores esperados a la fecha de cada medición. 
Dicha información debe ser registrada en la tabla 2.3 “Programa de evaluación”, que se 
muestra a continuación: 
Tabla 2.3: Programa de Evaluación. 
Indicador 
Metas Fecha de 
medición 
parcial 
Valor parcial 
Esperado Valor Plazo 
     
     
 
a) Indicador y Metas: los indicadores y metas aquí reportados, son los indicadores de 
gestión y metas comprometidas en la Etapa de Planificación. Para las cuales será 
necesario establecer las fechas estimadas de medición, una vez que la iniciativa se 
encuentre en régimen de operación. 
b) Fecha de Medición programada: son las fechas estimadas en las cuales se medirá cada 
indicador comprometido. Estas mediciones se realizarán por un periodo de al menos seis 
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meses una vez se encuentre en operación el proyecto, considerando un mínimo de tres 
mediciones parciales por cada indicador comprometido. 
c) Valor Esperado en cada Medición: es el valor del indicador esperado para cada fecha 
de medición establecida. Este dato es particularmente relevante para contar con 
información oportuna del cumplimiento de los objetivos del proyecto. Realizar 
mediciones parciales de los indicadores le permite identificar desviaciones entre los 
valores esperados y los obtenidos, y tomar las acciones necesarias para asegurar que el 
proyecto cumplirá con los objetivos definidos y, por lo tanto, con los requisitos y 
compromisos derivados de cada proyecto comprometido en el sistema. 
Determinación del Programa de Trabajo 
El producto final de este punto es una descripción detallada del programa de trabajo que se 
llevará a cabo para implementar el proyecto. Una vez establecidos los objetivos del proyecto, 
su institución está en condiciones de determinar los recursos y el tiempo requerido para 
llevarlo a cabo. Dicho programa de trabajo requiere detallar cada uno de los hitos o 
entregables del proyecto y la secuencia de actividades requeridas para completarlos. La 
información debe ser registrada en la tabla 2.4 “Cronograma de trabajo” que se muestra a 
continuación: 
Tabla 2.4: Cronograma de Trabajo 
Hitos y actividades 
asociadas 
Fecha de inicio 
(dd-mm-año) 
Fecha de término 
(dd-mm-año) 
Actividad 
precedente 
1.    
2.    
3.    
 
Para establecer los hitos y sus actividades, es útil pensar el proyecto como una suma de etapas 
intermedias que entregan algún producto o marcan un hito en el desarrollo del mismo, y luego 
especificar las actividades necesarias para terminarlos. Es importante que el programa de 
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trabajo tenga un nivel de detalle apropiado para chequear el avance de su desarrollo. Esta 
información debe ser registrada en la primera columna de la tabla 2.3. 
En la segunda y tercera columnas de la tabla deberá registrar la fecha de inicio y término, 
respectivamente, de cada una de las actividades descritas. Adicionalmente, es relevante 
establecer algunas relaciones entre tareas que permita determinar los efectos del atraso de 
cada una de ellas sobre el resto. En particular, en el último campo de la tabla, denominado 
“Actividad precedente”, deberá registrar para cada actividad descrita todas aquellas otras 
actividades de la primera columna que deben estar finalizadas para poder comenzarla. 
Es importante destacar que, para efectos del sistema Gobierno Electrónico del PMG, se 
entenderá finalizada la implementación de un proyecto cuando éste se encuentre en régimen 
de operación, por lo que es de suma importancia que se estimen adecuadamente los plazos y 
recursos que permitan cumplir con los requisitos y compromisos asumidos en esta etapa de 
Planificación. 
Aun cuando la información requerida para este punto es sólo la descrita, es altamente 
recomendable el uso de herramientas que han sido especialmente diseñadas para la 
planificación y seguimiento de proyectos, como por ejemplo: 
 Carta Gantt: Diagrama que muestra con diferentes niveles de detalle las actividades de 
un proyecto, su calendarización, recursos, responsables, interrelaciones y/o 
dependencias. 
 Línea crítica o CPM (Critical Path Method): Secuencia de los elementos terminales 
de la red de actividades de un proyecto, con la mayor duración agregada, de tal forma 
que la duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero y cualquier 
retraso en un elemento terminal en la ruta crítica impacta directamente la fecha de término 
planificada del proyecto. 
 Técnica de Revisión y Evaluación de Programas o PERT (Program Evaluation 
Review Technique): Modelo para la administración y gestión de proyectos, que permite 
analizar las tareas necesarias para completar un proyecto dado, especialmente la duración 
de cada tarea, identificando el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto. 
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Diseño de un Programa de Seguimiento 
El producto final de este punto es el establecimiento de una estructura de control que 
permitirá la realización del seguimiento y control del proyecto en la etapa de implementación. 
El programa de seguimiento consiste en el establecimiento de procedimientos de control para 
el seguimiento de la implementación de los proyectos comprometidos. Para ello es preciso 
mantener un registro formal y consolidado de los aspectos relevantes de cada iniciativa, que 
permita contar con información actualizada y tomar medidas adecuadas para cumplir con la 
planificación comprometida, en el caso que ocurran desviaciones. 
Dicha información deberá ser registrada en la tabla 2.5 “Presentación del Programa de 
Seguimiento” que se muestra a continuación: 
Tabla 2.5: Presentación del Programa de Seguimiento 
Mecanismo de control 
Frecuencia de control 
Hito de control 
Requisitos para 
aceptación 
conforme del Hito 
de Control 
(entregables) 
Fecha de 
implementación 
planificada 
(dd-mm-año) 
Responsable 
    
    
    
 
El programa de seguimiento es de gran importancia, pues si se cuantificaran los costos 
involucrados en cada reprogramación de actividades, se observaría una cantidad significativa 
de recursos no presupuestados inicialmente, que se gastan porque no se cuenta con 
información que permita afinar el diseño de los programas de trabajo. Para evitar esto, es 
necesario monitorear el avance del proyecto para detectar oportunamente las desviaciones 
ocurridas y tomar medidas para cumplir con la asignación original de recursos. 
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Para elaborar el programa de seguimiento, tal como se muestra en la Tabla 2.5, es necesario 
especificar, para cada proyecto: 
1) Mecanismos de control: Consisten en la definición y explicación del procedimiento 
mediante el cual se llevará a cabo el control de cada proyecto, lo que se puede hacer 
elaborando y completando una ficha tipo, a través de informes de avance o mediante la 
utilización de instrumentos informáticos como la carta Gantt de seguimiento, entre otros. 
2) Frecuencia de control: Es necesario detallar la frecuencia de seguimiento o las fechas 
específicas en las que se realizarán los controles de avance de cada hito de control. 
3) Hitos de control: Los hitos de control corresponden a ciertos productos o actividades 
que determinan el término de un conjunto de etapas del proyecto, por ejemplo: un informe 
que dé cuenta del cumplimiento de una etapa, la aprobación de un desarrollo, la 
construcción de un módulo de un sistema, reuniones estratégicas, entre otros. Es 
importante que los hitos de control definidos consideren las actividades desarrolladas a 
lo largo del proyecto desde su comienzo a su fin, sin dejar de lado parte importante del 
desarrollo de los programas de trabajo planificados, y que tengan cierto nivel de detalle 
o granularidad. 
4) Requisitos para aceptación conforme del hito de control: Al ejecutar un programa de 
trabajo se debe tener claridad acerca del resultado esperado y las condiciones de 
satisfacción a cumplir por los entregables del hito, de tal manera que se pueda realizar el 
cierre para cada hito propuesto. Así, se asegura no sólo el avance del proyecto, sino 
también la calidad de las actividades desarrolladas. De esta forma, los requisitos para la 
aceptación conforme de cada hito de control, corresponden al resultado esperado que 
determina la satisfacción del cumplimiento de un hito, por ejemplo: las condiciones que 
debe cumplir un cierto producto, un informe, el módulo de un sistema, entre otros. 
5) Fecha de implementación planificada: Es la de término declarada en el cronograma de 
actividades para el hito de control establecido en el programa de seguimiento. 
6) Responsables de los hitos de control: Si los hitos de control agrupan algunos elementos 
definidos en la planificación, o si difieren de las actividades o hitos principales 
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presentados en los programas de trabajo, es necesario especificar los responsables 
asociados. 
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D. ETAPA IMPLEMENTACIÓN 
Los aspectos claves a considerar en la ejecución de los proyectos son: 
• Controlar el cumplimiento de los hitos, plazos y responsables de cada actividad, 
realizando controles sistemáticos de los avances en la implementación. 
• Compromiso y proactividad de los integrantes del equipo para la toma de decisiones 
frente a eventualidades ocurridas. 
• Apoyarse por herramientas informáticas para el seguimiento de los proyectos. 
• Documentar los productos finales (manuales de uso). 
• Realizar capacitación y pruebas con los usuarios. 
• Difundir los resultados obtenidos a los usuarios/ beneficiarios de los proyectos. 
• Tener una adecuada administración de los cambios. 
La etapa de implementación es la instancia donde se concretan las modificaciones propuestas 
y se incorpora tecnología a los procesos para mejorar la gestión, lo que se traduce en un mejor 
servicio a los ciudadanos. 
La importancia del control sobre la implementación de los proyectos tecnológicos radica en 
que la libertad para hacer cambios a estas iniciativas va disminuyendo de una manera no 
lineal a medida que se avanza en el desarrollo, de tal forma que al transcurrir poco tiempo, 
la libertad de acción disminuye drásticamente y este comportamiento se acentúa con el paso 
del tiempo. 
Por otra parte, los posibles cambios a realizar en la etapa de implementación, deben ser 
evaluados tomando en cuenta su curva de costos, pues a partir de cierto punto el costo 
asociado puede superar a los beneficios esperados. 
Dado lo anterior, no sólo es importante implementar los proyectos sino que también es 
preciso aplicar una metodología que permita contar con un registro estructurado de la 
información, de manera de ir controlando el avance de cada proyecto y anticipar las 
dificultades encontradas en su desarrollo. Permitiendo con esto tomar acciones adecuadas e 
informadas frente a posibles desviaciones que puedan afectar considerablemente la 
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planificación. Adicionalmente permite potenciar la generación de buenas prácticas 
institucionales para la gestión de proyectos tecnológicos. 
Por otra parte, para que un proyecto logre un impacto y un nivel de uso adecuado, la iniciativa 
debe ser conocida y valorada por las personas a quienes se orienta, para lo cual es necesario 
definir un plan de difusión para cada proyecto comprometido. 
De esta forma, en la etapa de implementación se deben desarrollar tres aspectos 
fundamentales: 
• Presentar los resultados de la aplicación del programa de seguimiento (definido en la 
Etapa de Planificación) y realizar un análisis de las desviaciones ocurridas respecto a lo 
planificado, considerando un conjunto de recomendaciones derivadas de la 
implementación del plan. 
• Presentar un plan de difusión que especifique los mecanismos utilizados para dar a 
conocer los beneficios y aumentar el nivel de uso de los proyectos implementados. 
Definiciones 
Hitos de control 
Los hitos de control corresponden a ciertos productos o actividades que determinan el 
término de un conjunto de etapas del proyecto, por ejemplo: un informe que dé cuenta del 
cumplimiento de una etapa, la aprobación de un desarrollo, la construcción de un módulo de 
un sistema, reuniones estratégicas, entre otros. Los hitos de control reportados en esta etapa 
deben ser los comprometidos en la Etapa de Planificación. 
Requisitos para aceptación conforme del hito de control 
Al ejecutar un programa de trabajo se debe tener claridad acerca del resultado esperado y las 
condiciones de satisfacción a cumplir por los entregables del hito. De esta forma, los 
requisitos para la aceptación conforme de cada hito de control, corresponden al resultado 
esperado que determina la satisfacción del cumplimiento de un hito, por ejemplo: las 
condiciones que debe cumplir un cierto producto, un informe, el módulo de un sistema, entre 
otros. 
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Público Objetivo 
Es el público usuario y/o beneficiario al cual está dirigido el producto estratégico o servicio 
de soporte institucional que será intervenido. Es decir, son los usuarios y beneficiarios a los 
cuales puede interesarles una mejora en los procesos seleccionados de los cuales derivan las 
iniciativas comprometidas. Una vez conocido el/los público(s) objetivo, será necesario 
estudiar sus características y averiguar qué les mueve a usar los productos estratégicos o los 
servicios de soporte intervenidos. El no conocer el este público objetivo puede llevar a 
decisiones asociada a un gran costo financiero sin que esto implique la generación de valor 
público, 
Mensaje a comunicar 
Se entiende como la información que un emisor, en este caso una Institución, envía a un 
receptor, su público objetivo, a través de un canal de comunicación determinado. La 
definición de un mensaje adecuado, claro, coherente y efectivo es parte fundamental en este 
proceso. El conocer, por parte del público objetivo, los potenciales beneficios derivados del 
desarrollo del proyecto, puede determinar el éxito o fracaso de la iniciativa comprometida, 
lo cual condiciona la generación o no generación del valor público esperado. 
Implantación 
Aplicación del Programa de Seguimiento de la Implementación 
Al momento de realizar la implementación, es imprescindible seguir el curso de acción 
diseñado en el programa de trabajo y utilizar el programa de seguimiento, ambos definidos 
en la Etapa de Planificación, para controlar los avances. Para lo anterior, es necesario 
presentar los resultados de la aplicación del programa de seguimiento definido, dando cuenta 
del grado de avance en el desarrollo de cada hito y de los recursos utilizados. 
De estos resultados, puede surgir la necesidad de efectuar modificaciones a lo planeado, de 
manera de ajustarse a los límites de tiempo y presupuesto. En tales casos, se debe presentar 
la justificación de la desviación ocurrida (análisis de brechas), explicando las medidas 
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adoptadas para solucionarla, los nuevos compromisos adquiridos y entregar un conjunto de 
recomendaciones para evitar ese tipo de desviaciones en desarrollos futuros. 
Es necesario registrar los hitos principales y aquellos que se ejecutaron de una manera 
diferente a la planificada, considerando la definición de períodos apropiados que permitan 
dar cuenta de este análisis.  
Los elementos básicos a considerar para realizar la aplicación del Programa de seguimiento 
de cada proyecto comprometido son los que se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3.1: Aplicación del Programa de Seguimiento de la Implementación  
Hitos de 
control 
Requisitos para 
aceptación 
conforme 
(entregable) 
Fecha de 
implementación 
planificada 
(dd-mm-año) 
Fecha de 
implementación 
real (dd-mm-año) 
Análisis 
de 
brechas 
Propuestas de mejora 
y/o recomendaciones 
      
      
      
 
El análisis de brechas está orientado a registrar las causas que provocaron desviaciones de la 
planificación original en el desarrollo de los proyectos, los que pueden producirse por 
múltiples factores. Los más recurrentes son: 
• Desviaciones en los recursos del proyecto (horas de trabajo u otros recursos económicos) 
superiores a los presupuestados. 
• Desviaciones en la duración de las actividades planificadas. 
• Desviaciones respecto de la calidad y satisfacción esperada de los productos resultantes 
de las actividades. 
Con el fin de monitorear el avance de los proyectos, el uso de los recursos utilizados, así 
como las posibles desviaciones que se pueden presentar, es recomendable establecer 
indicadores de seguimiento que permitan dar cuenta de ello. Algunos ejemplos son: 
• El cumplimiento (o no) de un hito 
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• El grado de avance de un hito 
• El grado de satisfacción alcanzado por un hito 
• Los recursos económicos utilizados 
• Horas de trabajos invertidos 
• El uso de otros recursos. 
En caso que ocurra alguno de este tipo de desviaciones es necesario señalar, de manera clara, 
los motivos que provocaron las desviaciones en el análisis de brechas. 
La propuesta de mejoras y/o recomendaciones está dirigida a presentar las medidas adoptadas 
para solucionar las eventuales brechas producidas e indicar posibles recomendaciones que 
permitan evitar situaciones similares en desarrollos futuros. Estas propuestas adquieren 
mayor relevancia cuando las brechas son significativas y existen dificultades para finalizar 
los proyectos en los términos comprometidos en la planificación. En tales casos es necesario 
señalar los nuevos compromisos necesarios para el buen término del proyecto. 
Es relevante mantener informados a los superiores involucrados, de manera de contar con la 
autoridad y legitimidad necesaria y no generar sorpresas, en el caso de efectuar 
modificaciones, lo que debe ser apoyado a través de canales adecuados de comunicación. 
Lo anterior implica realizar un control permanente de las actividades del proyecto y 
administrar los cambios en forma efectiva, para lo cual es necesario tener claridad de las 
acciones a seguir dependiendo del tipo de cambio requerido (cambio en el alcance del 
proyecto, cambio en la programación del proyecto, cambio en los costos, cambio en la calidad 
del producto). 
Para cumplir adecuadamente con la implementación, se debe considerar los siguientes 
factores críticos para el éxito de este tipo de proyectos: 
• Chequeo de recursos, responsables y coordinaciones 
• Incorporación del rediseño del proceso en la solución informática 
• Evolución futura de los requerimientos 
• Migración y carga de datos 
• Presentación a usuarios e incorporación de su opinión 
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• Aplicación de pruebas de operación 
• Generación de Documentación de la iniciativa 
• Realización de la Capacitación 
• Monitoreo de la Marcha blanca 
Finalmente, es adecuado generar un consolidado de la información registrada para los hitos 
o actividades desarrollados de manera periódica, de forma que se tenga información 
actualizada respecto del desarrollo del proyecto completo, a la fecha del último reporte. 
Plan de Difusión 
La importancia de la difusión de los proyectos implementados y del mejoramiento alcanzado 
producto de ellos, radica en que el impacto de un proyecto cualquiera es directamente 
proporcional al nivel de conocimiento y uso de éste. El conocer, por parte del público 
objetivo, los potenciales beneficios derivados del desarrollo del proyecto, puede determinar 
el éxito o fracaso de la iniciativa comprometida, lo cual condiciona la generación (o no) del 
valor público esperado. 
Por esto, es necesario que se considere como parte de la implementación, un plan para 
difundir los beneficios de los proyectos implementados, que contenga al menos los siguientes 
aspectos: 
Tabla 3.2: Plan de Difusión 
Público 
objetivo 
Mensaje a 
comunicar 
Canales de 
comunicación 
Fecha 
programada de 
difusión 
(dd-mm-año) 
Fecha de 
difusión 
(dd-mm-año) 
Observaciones 
      
      
      
 
a) Público objetivo: Son los usuarios y beneficiarios directos de los proyectos 
implementados. En este ítem es posible identificar más de un grupo específico de 
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usuarios, según las características de cada proyecto; en ese caso, se debe diferenciar entre 
uno y otro grupo, ya que un usuario interno puede requerir un mensaje y/o un canal de 
comunicación distinto que un usuario externo. 
b) Mensaje a comunicar: En este ítem se espera la presentación específica de los atributos 
o cualidades del servicio o producto que se pretende difundir o ya se ha difundido. Es 
importante construir un mensaje claro y coherente, con el que se pueda llegar fácilmente 
a los usuarios, explicando brevemente de qué se trata el servicio, cuáles son los beneficios 
asociados a su uso y cómo acceder a él. Eventualmente, es recomendable redactar un 
mensaje específico para cada tipo de usuario definido como público objetivo. 
c) Canales de comunicación: Son los medios de comunicación más adecuados para 
informar a cada grupo de usuarios, por lo que pueden variar de acuerdo con el público 
objetivo definido. Algunos ejemplos de canales son: sitio Web, dípticos, revistas, 
intranet, memorandos, reuniones informativas, mails. Cabe señalar que los montos 
disponibles en el presupuesto para este ítem son por lo general reducidos, por lo que es 
aconsejable diseñar programas específicos y focalizados para cada grupo de usuarios, en 
vez de utilizar medios masivos de difusión (de mayor alcance y mayor costo). 
d) Fecha programada y real de difusión: Se debe especificar la fecha programada para su 
difusión y la fecha real en que se difundió el mensaje, si así hubiese ocurrido, a cada 
público objetivo, plazo que dependerá de la fecha de término de los proyectos y de las 
características del plan de difusión elaborado. 
Se recomienda utilizar esta tabla para especificar el plan de difusión de cada proyecto 
comprometido, de manera de elaborar planes específicos según el público objetivo definido 
para cada iniciativa. 
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E. ETAPA EVALUACIÓN 
La evaluación de cada proyecto realizado debe considerar ciertos aspectos que permitan 
determinar si: 
• Se lograron los objetivos y resultados planificados. 
• La programación propuesta fue adecuada. 
• Se provocaron consecuencias imprevistas. 
• Los resultados del proyecto pueden mantenerse en el futuro, y qué condiciones deben 
darse para ello. 
La evaluación tiene como propósito realizar un análisis comparativo entre los objetivos 
establecidos en la planificación y sus metas asociadas, con los resultados que se obtuvieron 
en la práctica. 
De esta forma, se puede determinar en qué medida se cumplió con lo planificado, haciendo 
posible aprender de la experiencia. 
En la evaluación, esto se determina esencialmente a partir de los resultados de la operación 
del proyecto reflejados en los datos provenientes de los indicadores. Adicionalmente, este 
análisis constituye información útil para generar aprendizaje en futuras experiencias. 
La etapa de evaluación debe presentarse a través de un esquema de trabajo que consiste en: 
• El análisis de cada proyecto a partir de los resultados de los indicadores respectivos, 
definidos en la etapa de planificación. 
• La elaboración de informes ejecutivos para cada proyecto implementado, de acuerdo con 
un conjunto predeterminado de criterios básicos. 
Evaluación 
La etapa de evaluación se orienta a resultados, es decir, se realiza una vez que ha concluido 
la implementación de las iniciativas comprometidas. Consiste principalmente en un análisis 
de los resultados de cada iniciativa, en relación con la línea base de cada una y los objetivos 
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establecidos en su planificación. En este sentido, es necesario considerar un lapso de al menos 
seis meses para obtener resultados estables de la operación del proyecto. 
Además, se trata de una evaluación interna, debido a que es realizada por funcionarios de la 
propia institución. Por lo tanto, es clave asegurar la conexión entre el aprendizaje generado 
y los gestores de nuevos proyectos, para maximizar la utilidad del proceso de evaluación. 
Análisis a partir de los indicadores 
Los indicadores constituyen la fuente principal de información para desarrollar la evaluación 
requerida en esta etapa. Normalmente, los indicadores deberían tener un carácter cuantitativo 
(que capturen información que se exprese mediante números), aunque es posible que también 
sean cualitativos (que se refieran a información que se expresa mediante palabras y frases). 
Si los indicadores son cuantitativos, su tratamiento es directo a partir de los resultados 
numéricos obtenidos. Si se tienen indicadores cualitativos (del tipo “grado de satisfacción”, 
por ejemplo), se necesitará una estandarización de las alternativas posibles que permita 
agruparlas en categorías similares y cuantificar los resultados. 
Como se señaló previamente, para que los resultados de la evaluación sean representativos 
de las mejoras atribuibles al proyecto, se sugiere que los datos de los indicadores se capturen 
durante un tiempo mínimo de seis meses de operación. Adicionalmente, se debe ejercer un 
monitoreo constante de los resultados parciales de los indicadores, de forma que se puedan 
percibir a tiempo eventuales diferencias respecto de las metas planteadas. Si se encuentran 
variaciones importantes, puede ser necesario introducir acciones correctivas orientadas a 
mejorar aspectos que estén incidiendo negativamente en los resultados del proyecto. 
Los resultados de las mediciones de los indicadores comprometidos deben ser registrados en 
la tabla 4.1 “Resultado de mediciones parciales y cumplimiento de metas” que se muestra a 
continuación: 
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Tabla 4.1: Resultados mediciones parciales y cumplimiento de metas 
Indicador 
Meta del 
indicador 
Fecha de 
medición 
Valor 
esperado 
Valor 
alcanzado 
Análisis 
de 
brechas 
Propuestas 
de 
mejoras 
       
       
       
       
       
       
 
Nótese que una tabla de evaluación debería tener al menos una fila de datos para cada 
indicador y deberían realizarse seis tablas una por mes, para ser consistente con la frecuencia 
mensual de medición y con el mínimo de seis meses de operación inicial del proyecto. 
Además, la última fecha de evaluación parcial debería coincidir con el plazo de cumplimiento 
establecido en la meta del indicador. 
Elaboración de informes ejecutivos 
Como se indicó al inicio de este capítulo, uno de los objetivos principales de la etapa de 
evaluación es aprender de la experiencia del desarrollo de los proyectos. Para disponer de 
este conocimiento, se requiere contar con un conjunto de criterios básicos que permitan guiar 
el proceso de evaluación. Es conveniente destacar que no se trata de categorías exclusivas o 
exhaustivas pues podrían considerarse otros aspectos, sino de conceptos elementales que 
permiten orientar la evaluación. 
En esta sección, se proponen cuatro criterios para guiar la elaboración de informes ejecutivos 
de los proyectos implementados en el período anterior: 
• Eficacia. 
• Eficiencia. 
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• Impacto. 
• Sostenibilidad. 
Para cada proyecto comprometido, los resultados deben ser registrados en la tabla 4.2 
“Informe Ejecutivo” que se muestra a continuación: 
Tabla 4.2: Informe Ejecutivo 
Proyecto Eficacia Eficiencia Impacto Sostenibilidad 
     
     
     
 
A) EFICACIA 
La eficacia es una medida del cumplimiento de los objetivos específicos señalados para el 
proyecto, expresados mediante sus resultados, sin considerar los recursos utilizados para 
obtenerlos. 
La determinación de la eficacia exige la definición clara y precisa de los resultados, así como 
de los tiempos previstos. Debido a esto, se requiere de una especificación adecuada de las 
metas planteadas para cada indicador en la etapa de planificación, que deben incluir un valor 
cuantitativo y un plazo de cumplimiento en su definición. 
La información necesaria para medir la eficacia en términos de los resultados obtenidos, 
debería proceder de los medios de verificación establecidos para cada indicador. 
Adicionalmente, los informes de seguimiento realizados en la etapa de implementación 
pueden entregar información acerca del cumplimiento de resultados. 
Para guiar la evaluación de la eficacia del proyecto, se sugiere plantear las siguientes 
preguntas para análisis: 
• ¿Se han alcanzado los objetivos específicos propuestos para el proyecto? 
• ¿Se han logrado los resultados previstos de la iniciativa? 
  
64 
 
• ¿El proyecto ha contribuido a cumplir el objetivo general de la planificación? 
B) EFICIENCIA 
La eficiencia es una medida del logro de los resultados del proyecto en relación con los 
recursos requeridos para obtenerlos. Al maximizar la eficiencia, se busca una combinación 
óptima de recursos económicos, materiales, técnicos y humanos que permita obtener los 
mejores resultados. 
Si los resultados están predeterminados, la iniciativa será más eficiente en la medida que 
consuma menos recursos. Si los recursos están fijos, la eficiencia estará relacionada con la 
obtención de mejores resultados o con un mayor alcance de ellos. 
La eficiencia, por lo tanto, compara recursos con resultados (inputs con outputs), lo que puede 
plantear algunos problemas: 
• La cuantificación de los recursos y resultados puede no ser directa a partir de la 
información disponible. En este caso puede ser necesario medir costos indirectos o de 
oportunidad. 
• La determinación de la eficiencia se basa fuertemente en la comparación, por lo que se 
requiere contar con información precisa acerca del estado original de operación, esto es, 
antes del proyecto. 
Para guiar la evaluación de la eficiencia del proyecto, se sugiere plantear las siguientes 
preguntas para análisis: 
• ¿Se han respetado los presupuestos planificados originalmente? 
• ¿Se ha cumplido con el cronograma y los tiempos previstos? 
• ¿Ha sido óptima la asignación de recursos en la obtención de resultados? 
C) IMPACTO 
El impacto de una iniciativa es un aspecto complejo de determinar. En el ámbito de la 
elaboración de informes ejecutivos como parte de la evaluación requerida en esta etapa, el 
impacto se entenderá como los efectos totales que el proyecto presenta, más allá de los 
objetivos específicos definidos. 
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El impacto es un concepto más amplio que el de eficacia, ya que no se limita a verificar el 
alcance de los efectos previstos, ni se restringe al análisis de los objetivos específicos 
deseados. Por lo tanto, la evaluación del impacto consiste en el análisis de toda posible 
consecuencia de la iniciativa desarrollada. Se trata de determinar efectos totales, es decir, de 
comprobar la relación causa-efecto entre el proyecto y todos sus resultados, una vez que se 
eliminan las consecuencias provocadas por otras acciones. 
Los problemas para determinar el impacto de un proyecto se relacionan con la necesidad de 
contar con mucha información, y el riesgo de generalizar a partir de información incompleta. 
Para la evaluación de este criterio, es conveniente recoger la opinión de los usuarios directos 
y de otros beneficiarios, con la finalidad de capturar una idea más completa del contexto 
global. 
Para guiar la evaluación del impacto del proyecto, se sugiere plantear las siguientes preguntas 
para análisis: 
• ¿Se han logrado efectos positivos no planificados sobre el público objetivo? 
• ¿Se han producido efectos negativos no planificados sobre el público objetivo? 
• ¿Se han producido efectos de cualquier tipo sobre personas distintas del público objetivo, 
tanto dentro como fuera de la institución? 
D) Sostenibilidad 
La sustentabilidad es una medida del grado en que los efectos positivos derivados del 
proyecto continúan una vez que la implementación ha concluido. En muchos casos, los 
proyectos provocan mejoras permanentes. Sin embargo, existen otros casos en los que se 
requiere de cambios en la forma de operar, de cooperación por parte de otros actores 
involucrados, de inversión de recursos adicionales asociados a la mantención de las 
modificaciones implementadas, etc. 
El análisis de sustentabilidad está orientado a determinar las condiciones específicas o los 
recursos necesarios que permitan continuar con la obtención de los resultados iniciales, con 
el fin de asegurar en el tiempo el cumplimiento de los objetivos específicos señalados para 
el proyecto. 
  
66 
 
Evidentemente, la sustentabilidad sólo puede ser determinada una vez que todas las 
actividades consideradas en el proyecto han concluido, y es posible que la valoración de este 
criterio sólo se obtenga a nivel estimativo. 
Para guiar la evaluación de la sustentabilidad, se sugiere plantear las siguientes preguntas 
para análisis: 
• ¿Puede asegurarse que los resultados actuales del proyecto se mantendrán en el tiempo? 
• ¿Se requiere de actividades adicionales a las ya realizadas para mantener el nivel de 
resultados actual? 
• ¿Se requiere de recursos adicionales a los ya invertidos para mantener el nivel de 
resultados actual? 
Es aconsejable que los resultados de la evaluación se difundan a todos los actores relevantes, 
considerando a los gestores del proyecto, las autoridades y también los beneficiarios. 
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8. Conclusiones 
Tomando en cuenta el desempeño histórico de los diferentes proyectos de implantación de la 
TIC municipal, podemos concluir que dichos proyectos solo han solucionado de manera 
parcial los requisitos reales de las alcaldías, por un lado se han desarrollado sistemas o 
equipamiento que cumplen o llenan requisitos inmediatos, pero que no toman en cuenta el 
desempeño futuro o que solo resuelve problemas puntuales en lugar de dar soluciones 
estructurales y resolver problemas de fondo. 
Se requiere establecer el marco legal municipal que incentive y ordene la implantación TIC 
municipal. Se requiere la modificación de la estructura organizativa de INIFOM para que 
cree la Dirección de Soporte TIC Municipal, con sus atribuciones y responsabilidades, que 
permitan ir creando la plataforma TIC para el Gobierno Electrónico Municipal. O modificar 
las atribuciones y responsabilidades de la Oficina de Informática adscrita a la Dirección 
General de INIFOM. 
También se necesita una ley que incentive la inversión municipal en TIC y que ordene y 
establezca las relaciones de interoperabilidad entre las alcaldías y los ministerios del gobierno 
nacional con relaciones de intercambio de información. 
La guía metodología para la implantación de TIC en las alcaldías de los municipios de 
Nicaragua, no es una guía tecnológica, es decir, no define los equipos que se deben utilizar. 
Es más bien, una guía de los procesos de proyecto estandarizados, que se deben llevar a cabo 
para lograr la implantación TIC en forma ordenada, con objetivos bien definidos y que aclare 
en que estrategias municipales específicas se va a incidir; que requiere o no de la asistencia 
de especialistas en el ramo informática que vincule la estrategia con la TIC. 
Se espera que guíe a las autoridades municipales en la inversión en equipos, programas y 
capacitación de recursos humanos, necesarios para hacer cambios significativos en los 
servicios a los ciudadanos, como al mejoramiento del desempeño interno de la 
municipalidad; que tome en cuenta los requisitos de los sistemas desarrollados por INIFOM, 
de tal forma que se logre una disminución en los costos y una adecuación que permita y 
colabore con la implementación de gobierno electrónico nacional.  
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9. ANEXOS 
A. ANEXO I: EJEMPLOS DE INDICADORES PARA MEDIR OBJETIVOS DE 
GESTIÓN 
Valor 
esperado 
Indicador Definición Descripción 
Eficiencia 
Uso de recursos 
humanos en el 
proceso 
Total de H/H 
empleadas en el 
mes n. 
Mide la cantidad de H/H empleadas en algún proceso o tarea. 
Podríamos medir, por ejemplo, los recursos destinados a 
procesar un número fijo de informes o solicitudes mensuales, o 
los destinados a alguna tarea en particular dentro de dicho 
proceso, como la de ingresar la información. Este indicador 
nos proporciona información relevante para saber exactamente 
cuántas horas de trabajo se requirieron en un período 
determinado para completar algún proceso o tarea. 
 
Uso de recursos 
humanos por 
unidad de 
producto 
Total de H/H 
empleadas en el 
mes n sobre el 
Total de 
unidades 
producidas en el 
mes n. 
Mide el costo medio en horas de trabajo de producir una 
unidad de un bien o servicio, de completar una tarea o realizar 
procedimientos estandarizados en algún periodo determinado. 
Se calcula sumando el total de H/H consumidas durante un 
período de tiempo y se divide por el total de unidades o tareas 
terminadas. Este indicador proporciona información relevante 
para saber cuántas horas de trabajo empleamos y cuántos 
trabajadores se requieren para completar una tarea o entregar 
un producto en algún período de tiempo. 
Tiempo de 
producción de 
cada unidad 
Sumatoria de 
los días de 
producción de 
cada unidad en 
el mes n sobre 
el Total de 
unidades 
producidas en el 
mes n. 
Mide la duración en horas o días o algún otro que en promedio 
se demoró cada unidad en ser producida, producto o tarea en 
ser terminada, en algún período de tiempo dado. Se calcula 
sumando el total de horas o días que demoró en ser producida 
cada unidad en algún período de tiempo determinado y se 
divide por el número total de unidades producidas en ese 
mismo período. 
Espacio físico 
destinado a 
archivos 
documentales 
Metros cúbicos 
utilizados para 
el 
almacenamiento 
de 
documentación 
relacionada a 
las operaciones 
relevantes de la 
Institución. 
Mide la eficiencia en el uso del espacio físico relacionado con 
el manejo de documentos físicos de la Institución. Está 
enfocado a la reutilización del espacio en actividades que 
agreguen mayor valor a la Institución y sus usuarios. 
Costos de 
mantención y 
reparación 
Costos de 
mantención y 
reparación en el 
mes n. 
Mide el costo de mantener y reparar equipos, instalaciones, 
aplicaciones u otros en un determinado período de tiempo. Se 
calcula sumando los costos totales en que se incurrieron en 
cada uno de los ítems que se desea medir durante un 
determinado período de tiempo. 
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Calidad 
Errores sobre el 
total de 
operaciones. 
Operaciones 
erróneas sobre 
el total de 
operaciones en 
el mes n. 
Mide la proporción de errores sobre el total de operaciones 
efectuadas. Se calcula sumando todas las operaciones erróneas 
en un determinado período de tiempo y dividiéndolas por el 
total de operaciones realizadas en el mismo período. 
Reclamos por 
mal servicio. 
Nº de reclamos 
por mal servicio 
en el mes n 
Mide la cantidad de reclamos recibidos durante un período de 
tiempo determinado. 
Variación de 
reclamos. 
Nº de reclamos 
por mal servicio 
en el mes n 
sobre Nº de 
reclamos por 
mal servicio en 
el mes n - 1. 
Mide el aumento o disminución de los reclamos por mal 
servicio entre dos períodos consecutivos. Se calcula dividiendo 
el total de reclamos presentados en un período por el total de 
reclamos presentados en el período anterior. 
Demoras 
ocasionadas por 
el proceso de 
consulta a otras 
instituciones. 
Tiempo 
consulta 
promedio 
mensual sobre 
Tiempo de 
espera 
promedio 
mensual. 
Mide el tiempo del proceso total que representa la consulta de 
información o verificación de datos con otro servicio. Se 
calcula sumando todos los tiempos de espera producidos por 
consultas a otros servicios en cada proceso o tarea y 
dividiéndolo por el tiempo total de cada proceso o tarea en un 
período de tiempo determinado. 
Demoras en las 
respuestas. 
Porcentaje de 
respuestas que 
demoran más de 
5 días en el mes 
n. 
Mide cuantas de las respuestas que damos a solicitudes se 
realizan dentro de un plazo establecido como deseado. Se 
calcula sumando las respuestas que cumplen con el criterio y 
dividiendo por el total de respuestas en el mes. 
Tiempo de 
espera de los 
usuarios. 
Sumatoria de 
los tiempos de 
espera de los 
usuarios en el 
mes n sobre el 
Total de 
usuarios en el 
mes n. 
Mide el tiempo de espera promedio en un período 
determinado. Se calcula sumando los tiempos de espera de 
todos los usuarios en un período de tiempo y dividiendo por el 
total de usuarios atendidos en ese mismo período. 
Demoras 
ocasionadas por 
falta de 
información y/o 
información 
errónea. 
Total de horas 
de 
reprocesamiento 
por falta de 
información y/o 
información 
errónea en el 
mes n. 
Mide el tiempo de demora producto de correcciones o 
verificaciones a información presentada. 
Nivel de 
Satisfacción 
Usuaria. 
Total de 
Usuarios que 
evalúan los 
servicios 
ofrecidos por la 
Institución. 
Mide la satisfacción del Usuario con respecto al Uso de los 
servicios ofrecidos por la Institución. 
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Cobertura 
Cantidad de 
solicitudes. 
Nº total de 
solicitudes en el 
mes. 
Mide la cantidad de solicitudes u operaciones que se realizan 
en un determinado período de tiempo. 
Beneficios 
entregados 
Nº total de 
beneficios 
entregados en el 
mes n sobre el 
máximo de 
beneficios en el 
mes n. 
Mide la cantidad de servicios que se entregan sobre el total 
máximo de beneficios a ser entregados en un período de 
tiempo. 
Aumento de 
solicitantes 
Nº total de 
solicitudes de 
usuarios nuevos 
en el mes. 
Mide la cantidad de solicitudes o transacciones realizadas por 
usuarios nuevos en un determinado período de tiempo. 
Efectividad 
Tasa de éxito 
Total de 
operaciones 
exitosas en el 
mes n sobre el 
Total de 
operaciones en 
el mes n. 
Mide la cantidad de operaciones que se llevan a cabo de 
manera exitosa sobre el total de operaciones que se realizan en 
un determinado período de tiempo. 
Recepciones 
fuera de plazo 
Nº total de 
documentos 
recibidos fuera 
de plazo para el 
proceso 
correspondiente 
al mes n sobre 
en Nº total de 
documentos 
recibidos para el 
proceso 
correspondiente 
al mes n. 
Mide la cantidad de documentos o antecedentes recibidos fuera 
de plazo sobre el total de antecedentes recibidos que 
corresponden a un determinado período de tiempo o evento. 
Productividad 
Unidades 
mensuales 
producidas 
Total de 
unidades 
producidas en el 
mes n. 
Mide la cantidad de unidades producidas en un período de 
tiempo determinado. 
Unidades 
mensuales 
producidas por 
trabajador 
Total de 
unidades 
producidas en el 
mes n sobre el 
Total de 
trabajadores en 
el mes n. 
Mide la productividad media de cada trabajador o unidad en un 
periodo de tiempo determinado. Se calcula dividiendo la suma 
de las unidades producidas por el número de trabajadores o 
unidades en un período de tiempo determinado. 
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